

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2019〕210号

签发人：易万中

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于云浮 罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路交通 安全设施工程（含声屏障）及机电 管道工程施工图设计预算 审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于云浮罗定至茂名信宜高速公路项目交通安全设施、机电管道施工图设计文件的请示》（粤交集基〔2019〕411号）及施工图设计（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）和省交通运输厅有关的补充规定，我中心对该项目交通安全设施工程（含声屏障）及机电管道工程施工图设计预算进行审查，形成主要意见如下。

## 一、审查结论

本次送审的云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路交通安全设施工程（含声屏障）及机电管道工程施工图预算建安费为33082.93万元，经审查，核定施工图预算建安费为32854.44万元，核减费用228.49万元，核减幅度为0.70%。核减的主要原因是定额套用修正、定额消耗、部分材料单价及油价调整等。

## 二、造价对比

经审查，核定云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路交通安全设施工程（含声屏障）及机电管道工程施工图预算建安费为32854.44万元，对比对应批复概算约30559万元，增加费用约2295万元，增幅7.51%。其中交通安全设施工程（含声屏障）对比对应批复概算增加费用1463.04万元，增幅约5.82%，主要原因为交通安全设施工程施工图设计执行了新的《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）（2018年1月1日起施行）。

附件：云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路交通安全设施工程（含声屏障）及机电管道工程施工图设计预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2019年11月4日

