

广东省交通运输工程造价事务中心公路工程招标清单预算 备案意见

工程名称	深圳至中山跨江通道项目主缆、斜拉索及吊索制造工程
项目业主 (管理单位)	深中通道管理中心
招标范围	深圳至中山跨江通道项目主缆、斜拉索及吊索制造 G06、G07 标，主要包括伶仃洋大桥上下游主缆索股、吊索及检修道制造等，中山大桥斜拉索制造等，在规定时间内运输到指定地点交货，配合安装等。
申报备案单位	深中通道管理中心
备案意见	<p>深圳至中山跨江通道项目主缆、斜拉索及吊索制造G06、G07标共2个标段。报备清单预算总价为80310.58万元，其中建安费为76457.15万元。按照备案意见调整后，清单预算总价调整为79794.04万元，其中建安费为75961.26万元，对比报备清单预算总价减少516.54万元、减幅约0.64%，建安费减少495.89万元、减幅约0.65%，主要是平行钢丝吊索及主缆的制造费用计算不合理、部分费用计列不合理等。</p> <p>备案调整后的清单预算建安费为75961.26万元，同比批复施工图预算建安费62390.57万元增加13570.69万元，增幅21.75%，主要是主缆材料调整造成费用增加等影响；同比相应批准概算建安费58381.05万元增加17580.21万元，增幅30.11%，主要是主缆材料调整造成费用增加等影响。该项目累计已完成的招标清单预算建安费控制在对应批复概算内。</p> <p style="text-align: center;">附件：招标清单预算备案处理表(招预2019011)</p> <p style="text-align: right;">广东省交通运输工程造价事务中心 2019年10月11日</p>