

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2018〕196号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于长深 高速公路葵岗互通立交施工图设计 预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于长深高速公路葵岗互通立交施工图设计文件的请示》（粤交集基〔2018〕565号）及施工图设计（修编）（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部现行的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理的规定，我中心完成了该工程施工图设计预算的审查工作。

送审施工图设计预算总价为14291.54万元，其中建安费为13441.02万元、安全生产经费134.41万元、设备购置费716.11万元。经审查,核定施工图设计预算总价为14216.35万元，其中建安费为13376.13万元、安全生产经费133.76万元、设备购置费706.46万元，核减75.19万元（其中建安费核减64.89万元、安全生产经费核减0.65万元、设备购置费核减9.66万元），减幅约0.53%。审查调整主要是部分费用项目定额套用及消耗调整欠合理，部分工程数量有误，材料价格调整等。

审查核定施工图预算建安费同比对应批准概算建安费14974.58万元减少1598.45万元，减幅约10.67%，主要原因是互通主线及匝道的桥梁长度及路基长度变化等影响。

附件：长深高速公路葵岗互通立交施工图设计预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2018年11月21日

