

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2018〕146号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于沈海 国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程 施工图设计预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于沈阳至海口国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程施工图设计文件的请示》（粤交集基〔2018〕383号）及施工图设计（修编）（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部现行的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理的规定，我中心完成了该工程施工图设计预算的审查工作。

送审施工图设计预算费411941.85万元，其中建安费为407930.29万元（含安全生产经费4011.56万元）；审查核定施工图设计预算建安费为397998.34万元（含安全生产经费3940.58万元），核减13943.51万元（含安全生产经费70.98万元），减幅约3.38%。主要是部分图纸及预算工程数量有误，部分定额套用及消耗调整欠合理，材料单价调整等。

同比对应批准概算建安费538043.80万元少140045.46万元，减幅约26.03%，主要原因是材料价格调整，桥隧比变化，施工图阶段边坡坡率、防护工程、交叉工程、绿化工程及特殊路基处理方案优化等影响。

附件：沈海国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程施工图设计
预算的审查意见



广东省交通运输工程造价事务中心

2018年9月14日