


广东省交通运输工程造价事务中心公路工程招标清单预算 备案意见

工程名称	沈海国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程
项目业主 (管理单位)	广东阳茂高速公路有限公司
招标范围	沈海国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程 TJ1~TJ4 共 4 个标段的土建工程, 含路基、路面、桥涵、交安、绿化、附属房建等工程。
申报备案单位	广东阳茂高速公路有限公司
备案意见	<p>沈海国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程TJ1~TJ4共4个标段, 全长 79.76km, 路基宽度为42m。报备清单预算总价为437566.93万元, 其中建安费为 399601.89万元(含安全生产经费)。按照备案意见调整后, 清单预算总价调整为433148.72万元, 其中建安费为397815.86万元(含安全生产经费), 对比报备清单预算总价减少4418.21万元、减幅约1.01%, 其中建安费减少1786.03万元、减幅约0.45%。总价核减原因主要是临时用地、暂列金、保险费及部分专项费用计费不合理; 建安费主要原因是部分费用计列位置有误, 部分图纸及预算工程数量有误, 部分定额套用及消耗调整欠合理等。</p> <p>备案调整后的清单预算建安费为397815.86万元(含安全生产经费), 同比批复施工图预算建安费397998.34万元减少182.48万元, 减幅0.05%, 主要是部分图纸及预算工程数量有误, 部分定额套用及消耗调整欠合理等影响; 同比相应批准概算538043.80万元减少140227.96万元, 减幅26.06%, 主要是是材料价格调整, 桥隧比变化, 施工图阶段边坡坡率、防护工程、交叉工程、绿化工程及特殊路基处理方案优化等影响。</p> <p>附件: 招标清单预算备案处理表(招预2018004)</p> <div style="text-align: center;">  <p>广东省交通运输工程造价事务中心 2018年9月21日</p> </div>