

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕39号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于河惠莞 高速公路河源紫金至惠州惠阳段机电工程 施工图设计预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段机电工程施工图设计文件的请示》（粤交集基〔2019〕520号）及施工图设计（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）和省交通运输厅有关的补充规定，我中心对

该项目机电工程施工图设计预算进行审查，形成意见如下。

## 一、审查结论

本次送审的河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段机电工程施工图预算建安费为20857.41万元，经审查，核定施工图预算建安费为18351.74万元，核减费用2505.68万元，核减幅度为12.01%；核减的主要原因是设备单价结合当前市场价调整、调整电缆主材单价、常规材料、油价等按最新信息价调整等。

## 二、造价对比

经审查，核定河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段机电工程施工图预算建安费为18351.74万元，对比经建设单位拆分后的批复概算对应费用约19655万元，减少费用约1304万元，减幅6.63%。主要原因为设备单价调整、取消省界收费站后的设计方案变化及设备单价按照市场价进行调整等。

附件：河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段机电工程施工图设计预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2020年3月10日