


广东省交通运输工程造价事务中心公路工程招标清单预算
备案意见

工程名称	武深高速公路始兴联络线
项目业主 (管理单位)	广东省南粤交通投资建设有限公司武深联络线管理处
招标范围	武深高速公路始兴联络线土建工程施工招标共设3个标段,主要包括路基、路面、桥涵、隧道、绿化、房建及电力线路迁改、通讯线路迁改等工程(不含交安、机电工程)。
申报备案单位	广东省南粤交通投资建设有限公司武深联络线管理处
备案意见	<p>报备清单总价为278981.66万元,其中建安费为258614.21万元,电力线路迁改和通讯线路迁改费用5649.60万元,其他费用14717.85万元。按照备案意见调整后,清单预算总价调整为276088.83万元,其中建安费为258099.63万元,电力线路迁改和通讯线路迁改费用5649.60万元,其他费用12339.60万元。对比报备清单预算总价减少2892.83万元、减幅1.04%,其中建安费减少514.57万元、减幅0.20%。调整原因主要为部分混凝土垫层多计运输费用、隧道砂浆锚和药卷锚杆定额工程量调整、桥梁部分桩基岩层比例调整、路面面层交通管制及防二次污染措施费、沥青质量监控费、弯沉检测车使用费、临时租地、公路(铁路)交通安全措施及协调费、油价调整等。</p> <p>附件:招标清单预算备案处理表</p> <p style="text-align: right;">  广东省交通运输工程造价事务中心 2020年8月27日 </p>