

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕162号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于 武深高速公路始兴联络线施工图设计 预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于武深高速公路始兴联络线土建、路面、房建、景观绿化工程施工图设计的请示》（粤交集基〔2020〕311号）及施工图设计（含预算）等文件收悉。

依据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）和省交通运输厅有关补充规定，我中心根据建设单位报送的设计文件（含预算），对武深高速公路始兴联络线

的施工图设计预算进行审查，主要意见如下。

## 一、造价审查

送审工程施工图设计预算建安费为264674.76万元，经审查，核定施工图设计预算建安费为258160.79万元，核减费用6513.97万元，主要是对部分图纸及预算工程数量有误、部分定额套用及消耗调整欠合理、材料单价欠合理等调整。

## 二、造价对比

审查核定武深高速公路始兴联络线施工图设计预算建安费为258160.79万元，对比对应批复概算319443.00万元，减少61282.21万元，减幅约19.18%。主要是：施工图设计与初步设计对比，主线桥隧比降低约11%、互通匝道桥隧比降低约25%、隧道围岩变化、临时工程及临时交通组织增加等。

附件：武深高速公路始兴联络线施工图设计预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2020年8月5日