

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕241号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于广东省 航道支持保障系统工程北江英德河段码头 工程施工图设计预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来《广东省航道事务中心关于审批广东省航道支持保障系统工程北江英德河段码头工程施工图设计的请示》（粤航道〔2020〕218号）及相关资料收悉。

根据交通运输部有关编制规定及配套定额，《广东省水运工程造价文件管理规程》（粤交基函〔2015〕2752号）的有关规定，我中心对该项目施工图设计预算进行了审查，结论如下：

## 一、预算审查情况

送审广东省航道支持保障系统工程北江英德河段码头工程施工图设计预算为 626.21 万元。经审查，核减 26.30 万元，核定预算费用为 599.91 万元。

## 二、造价对比情况

《广东省交通运输厅关于广东省航道支持保障系统工程调整初步设计的批复》（粤交基〔2019〕370 号）批复调整概算为 47051.84 万元，其中北江英德河段码头工程费用约 630.72 万元。审查核定其施工图设计预算为 599.91 万元，较原批复调整概算对应费用减少 30.81 万元，减幅 4.9%，减少费用的主要原因是码头设计方案调整。

附件：广东省航道支持保障系统工程北江英德河段码头工程施工图设计预算审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2020 年 10 月 21 日