

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕214号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于 广东省航道支持保障系统工程石岐水道 趸船码头工程施工图设计预算 审查情况的报告

广东省交通运输厅：

厅基建管理处转来《广东省航道事务中心关于审批广东省航道支持保障系统工程石岐水道（新选址）趸船码头工程施工图设计的请示》（粤航道〔2020〕215号）及相关资料收悉。

根据《水运建设工程概算预算编制规定》（JTS/T 116-2019）及其配套定额、《广东省水运工程造价文件管理规程》（粤交基

函〔2015〕2752号)的有关规定,我中心对该项目施工图设计预算进行了审查,结论如下:

一、预算审查情况

送审广东省航道支持保障系统工程石岐水道趸船码头工程施工图设计预算为570.23万元。经审查,核减5.94万元,核定预算费用为564.29万元。

二、造价对比情况

《广东省交通运输厅关于广东省航道支持保障系统工程调整初步设计的批复》(粤交基〔2019〕370号)批复调整概算为47051.84万元,其中对应石岐水道趸船码头工程费用约530.07万元。审查核定施工图设计预算为564.29万元,较原批复调整概算对应费用增加34.22万元,增幅6.5%。增加费用的主要原因是设计方案调整及材料价格变化等。

附件:广东省航道支持保障系统工程石岐水道趸船码头工程施工图设计预算审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心
2020年9月25日