

广东省交通运输厅文件

粤交质〔2020〕651号

广东省交通运输厅关于2020年在建高速公路 工程质量安全综合检查情况的通报

各地级以上市交通运输局，省交通集团有限公司：

按照《广东省交通运输厅关于开展2020年在建高速公路工程质量安全综合检查的通知》（粤交质管字〔2020〕77号）安排，厅于2020年6月至8月组织开展了全省在建高速公路工程质量安全综合检查（以下简称综合检查），现将有关情况通报如下。

一、检查工作情况

根据《广东省交通运输厅关于印发广东省高速公路工程质量安全综合检查办法的通知》（粤交基〔2017〕268号）和新冠肺炎疫情防控要求，本次检查内容以施工标准化实施情况、施工现场质量安

全管理情况及工程实体质量指标为重点。本次活动共检查了 37 个在建高速公路项目，随机抽查了 125 个施工合同段。各项目检查结束后，检查组随即向建设单位反馈了检查情况，指出存在的主要问题，提出相关整改意见。

二、检查评分情况

通过汇总分析本次综合检查数据、资料，并结合我厅常规监督检查及项目安全生产管理情况，对本次检查的建设项目、监理及施工合同段进行评分（详见附件 1-附件 3），主要结果如下：

（一）评分前 20%的建设项目：

1. 深中通道；
2. 汕湛高速吴川支线；
3. 开阳扩建；
4. 云茂高速；
5. 大潮高速；
6. 怀郁高速；
7. 河惠莞高速紫惠段；
8. 兴汕高速华陆段。

（二）建设项目评分靠后且评分低于 85 分：

汕湛高速汕揭段。

（三）评分前 20%的监理合同段：

1. 深中通道 JL3 合同段（广东华路交通科技有限公司）；
2. 云茂高速 JL3 合同段（广州诚信公路建设监理咨询有限公司）；
3. 深中通道 JL1 合同段（中铁武汉大桥工程咨询监理有限公

- 司、上海海科工程咨询有限公司，广州港工程管理有限公司)；
4. 开阳扩建 JL1 合同段 (广东华路交通科技有限公司)；
 5. 云茂高速 JL4 合同段 (广东翔飞公路工程监理有限公司)；
 6. 怀郁高速 J3 合同段(北京路桥通国际工程咨询有限公司)；
 7. 汕湛高速吴川支线 JL1 合同段 (广东华路交通科技有限公司)；
 8. 大潮高速 JL3 合同段 (广东翔飞公路工程监理有限公司)；
 9. 茂湛扩建 JL2 合同段 (广州诚信公路建设监理咨询有限公司)；
 10. 中开高速 JL-1 合同段 (西安华兴工程管理有限公司)；
 11. 怀郁高速 J1 合同段 (广东翔飞公路工程监理有限公司)；
 12. 深中通道 JL5 合同段(武汉桥梁建筑工程监理有限公司)；
 13. 怀郁高速 J2 合同段 (江苏交通工程咨询监理有限公司)；
 14. 开阳扩建 JL2 合同段(陕西高速公路工程咨询有限公司)；
 15. 河惠莞高速紫惠段 JL1 合同段 (广东翔飞公路工程监理有限公司)。

(四) 监理合同段评分后三位

1. 汕湛高速汕揭段 J2 合同段 (黑龙江华龙公路工程咨询监理公司)；
2. 河惠莞高速平潼段 JL 合同段 (广东联发工程咨询有限公司、湖南金路工程咨询监理有限公司)；
3. 汕湛高速汕揭段 J1 合同段 (广东翔飞公路工程监理有限公司)。

(五) 评分前 20%的施工合同段:

1. 怀郁高速 LM2 合同段（中铁十二局集团有限公司）；
2. 深中通道 S09 合同段（中交第一航务工程局有限公司/中交广州航道局有限公司/中交第四航务工程局有限公司联合体）；
3. 开阳扩建 T1 合同段（保利长大工程有限公司）；
4. 深中通道 S07 合同段（中铁大桥局集团有限公司）；
5. 云茂高速 TJ12 合同段（中交第一航务工程局有限公司）；
6. 阳茂扩建 TJ3 合同段（保利长大工程有限公司）；
7. 云茂高速 TJ10 合同段（中交第二公路工程局有限公司）；
8. 深圳外环高速深圳段 14 合同段（中铁十二局集团有限公司）；
9. 汕湛高速吴川支线 ZB-TJ01 合同段（保利长大工程有限公司）；
10. 阳茂扩建 TJ2 合同段（中交第二公路工程局有限公司）；
11. 云茂高速 TJ15 合同段（广州市公路工程公司）；
12. 大潮高速 TJ2 合同段（保利长大工程有限公司）；
13. 茂湛扩建 TJ4 合同段（中交二公局第三工程有限公司）；
14. 中开高速 TJ-2 合同段（中电建路桥集团有限公司）；
15. 大潮高速 TJ15 合同段（中铁七局集团有限公司）；
16. 怀郁高速 LM1 合同段（中铁十一局集团有限公司）；
17. 兴汕高速华陆段 TJ6 合同段（中铁十七局集团有限公司）；
18. 深中通道 GK01 合同段（广船国际有限公司）；
19. 香海大桥 XHTJ5 合同段（中铁四局集团有限公司）；
20. 茂湛扩建 TJ3 合同段（中交第二公路工程局有限公司）；
21. 河惠莞高速紫惠段 T2 合同段（广东冠粤路桥有限公司）；

22. 怀郁高速 TJ5 合同段（中交二公局第三工程有限公司）；
23. 兴汕高速华陆段 TJ4 合同段（保利长大工程有限公司）；
24. 开阳扩建 T2 合同段（中铁十二局集团有限公司）；
25. 茂湛扩建 TJ2 合同段（中铁四局集团有限公司）。

（六）施工合同段评分后五位：

1. 汕湛高速汕揭段 02 合同段（广东长宏建设集团有限公司）；
2. 汕湛高速汕揭段 01 - 四合同段（中铁北京工程局集团第二工程有限公司）；
3. 深圳外环高速东莞段 1 合同段（长沙市公路桥梁建设有限责任公司）；
4. 汕湛高速汕揭段 01 - 二合同段（中铁二局第六工程有限公司）；
5. 花莞高速 SG16 合同段（福建路桥建设有限公司）。

对上述评分靠前的建设项目、监理合同段和施工合同段给予表扬，对评分靠后的提出批评。

三、实体检测数据分析

本次综合检查对路基、路面、桥梁、隧道、交安等 5 个单位工程的实体质量指标共检测 56675 个测点（区），并抽取了 839 组原材料进行了检验。

统计结果表明，各单位工程和原材料的总体平均抽检合格率为 95.2%，与 2019 年综合检查相比（以下称“同比”）上升 0.3%，其中隧道工程、路基工程、桥涵工程抽检合格率分别同比上升了 3.0%、1.5%和 0.5%，路面工程、原材料下降 3.8%和 1.7%。交通安全设施工程抽检合格率为 97.3%，详见图 1。




图1 单位工程和原材料合格率形象图

(一) 路基工程: 共抽检 2566 点, 主要实测指标平均合格率为 94.3%, 同比上升 1.5%, 详见图 2。其中, 支挡工程混凝土强度合格率保持 100%, 路基分层填筑厚度、软基处理桩(井)间距合格率分别同比上升 2.1%、7.9%, 但支挡排水工程断面尺寸、铺砌厚度合格率分别同比下降了 1.6%、0.9%。




图2 路基工程检测合格率形象图

(二) 路面工程: 共抽检 2859 点, 主要实测指标平均合格率为 95.6%, 同比下降 3.8%, 详见图 3。主要检测指标同比下降 1.4%~8.3%。其中, 水泥混凝土面层平整度合格率仅 79.0%, 合格率偏低, 需进一步加强管理、改进工艺。




图 3 路面工程检测合格率形象图

(三) 桥涵工程: 共抽检 30842 点, 主要实测指标平均合格率为 94.5%, 同比上升 0.5%, 详见图 4。构件几何尺寸、钢筋间距、钢筋数量合格率分别同比上升 1.2%、2.2%和 0.3%, 混凝土强度、钢筋保护层厚度合格率分别同比下降 0.6%、0.7%。本次检查共发现了 8 个构件强度不合格, 暴露出相关单位在混凝土施工质量控制与检验环节管理力度明显不足。




图 4 桥涵工程检测合格率形象图

(四) 隧道工程: 共抽检 18303 点(区), 主要实测指标平均合格率为 94.0%, 同比上升 3.0%, 详见图 5。其中, 初支钢架间距、初支钢架数量、初支喷射混凝土厚度、二衬钢筋间距和二衬背面密实度等指标合格率分别同比上升 8.1%、4.5%、4.2%、14.9% 和 0.3%, 二衬钢筋数量指标保持 100%, 初支喷射混凝土平整度、二衬混凝土强度、二衬混凝土厚度合格率分别同比下降 2.3%、0.4%和 2.2%。




图 5 隧道工程检测合格率形象图

(五) 交通安全设施: 共抽检 1664 点(区), 主要实测指标平均合格率为 97.3%, 各指标检测合格率详见图 6, 交通安全设施总体质量情况良好。




图 6 交通安全设施工程检测合格率形象图

(六) 原材料: 共抽取材料样品 839 组, 主要材料平均合格率为 95.4%, 同比下降 1.7%, 详见图 7。其中橡胶支座、锚具、粗细集料合格率同比上升 2.7%、0.5%、0.9%, 但水泥及掺合料、沥青、土工材料合格率同比降幅较大, 分别为 3.3%、7.1%、9.9%, 须引起高度重视, 切实加强材料质量管控。




图 7 原材料检测合格率形象图

四、工程质量安全管理成效

(一) 抗疫情、抓生产，推进项目建设放实招。

受新冠肺炎疫情影响，全省在建项目年初建设进度均有所延缓。各单位多措并举、统筹兼顾，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，积极稳妥推进项目建设。通过全面应用广东省交通建设工程从业人员实名制管理系统，强化从业人员管理，及时动态掌握人员健康状况，助力有序复工复产。与此同时，科学调整优化施工组织，加大资金、人员、设备等投入，加快项目建设进度，强化现场施工管理，基本做到了生产不断档、管理不缺位，有效保障了工程质量与施工安全，实现了疫情防控和复工复产两手抓、两不误。

(二) 立标准、树标杆，打造品质工程铸典范。

全系列的标准化管理制度为我省高速公路建设提质升级提供了科学指引。经过多年应用实践，全员标准化意识不断提升，

“让标准成为习惯，让习惯符合标准”理念已深入人心并逐步转化为行动自觉，“标准化施工、标杆化引领”的“双标”管理机制愈加顺畅，充分调动了参建各方争先创优的主观能动性，保障了工程施工质量，兜住了安全生产底线，有力推动我省平安百年品质工程、平安工地建设不断取得新成效。

（三）重科研、强创新，推动智慧建造见成效。

各项目结合工程特点，持续加大科技创新与“四新技术”推广应用力度，着力推动传统公路建设模式向智慧化建造转变。钢筋一体化全自动加工系统、钢筋骨架焊接机器人等先进设备逐步推广应用，钢筋部品化施工为工程提质增效；基质沥青质量指纹识别及 SBS 改性沥青红外光谱快速检测等新技术，为路面质量控制提供了有效手段。智能筑塔机、沉管混凝土智能浇筑装备、沉管运安一体船等先进装备的成功研发应用，为深中通道打造平安百年品质工程奠定了坚实基础。

五、主要存在问题

（一）部分社会资本投资项目建设单位履责乏力，质量安全管理机制运转不畅。

交通基础设施投资模式日趋多元，社会资本通过 PPP、BOT+EPC 等组合方式进入建设领域，多方利益相关者交叉合作，模糊了角色定位，监督制约机制失灵现象较普遍，由此引发的质量安全岗位职责不落实、管理制度流于形式等问题较突出。统计结果表明，部分社会资本投资项目的质量安全管理问题具有普遍

性、频发性和反复性，尤其是劳动力密集型工序，如路基排水、钢筋加工安装、混凝土浇筑、支架搭设、临时用电等。由于管理松懈、执行力弱，排查发现的质量安全问题往往避重就轻、得过且过，用文件落实文件，质量安全管理水平难以得到有效提升。

（二）工程质量红线意识及责任意识不牢，严重质量问题仍有发生。

个别施工合同段现场管理人员质量意识不强，过程控制不严，导致结构物水泥混凝土强度及钢筋数量不足、路面结构层厚度及整体性不合格等突出质量问题屡禁不止。其中，汕湛高速汕揭段 01-四合同段、02 合同段、广连高速 TJ05-A4 合同段各有 2 个（处）构件混凝土强度不合格。广连高速 TJ4 合同段、深圳外环高速东莞段第一合同段、香海大桥主线 TJ1 合同段等不同程度存在结构物钢筋数量不足现象。河惠莞平潼段 SG 合同段、汕湛高速汕揭段 02 合同段、花莞高速 SG16、SG17 合同段等路面结构层厚度及整体性不合格问题较突出。

（三）施工安全标准化要求落实不到位，安全管理存在漏洞。

一是生活区设置不符合安全标准化要求。如汕揭高速 02 合同段项目部混凝土拌和站部分住人板房与水泥罐间安全距离不足；二是现浇箱梁支架搭设不规范。汕揭高速 02 合同段现浇箱梁钢管支架剪刀撑杆件长度不足；河惠莞高速平潼段 SG 合同段现浇箱梁碗扣支架杆件锈蚀严重，个别碗扣破损失效。三是桥梁高空作业临边防护措施或作业空间不足。汕揭高速 01-四合同段桥面

施工临边护栏不足、开春高速 TJ05 合同段架桥机周边未设置护栏，广佛肇肇庆段施工总承包合同段盖梁张拉作业平台安全作业空间不足等。四是特种设备使用管理不到位。河惠莞高速平潼段 SG 合同段预制场龙门吊操作人员未持证。

（四）原材料管理存在薄弱环节，部分原材料质量波动较大。

个别单位对土工材料、乳化沥青、集料和矿渣粉等材料重视程度不足、进场质量把关不严，导致不合格材料流入工地现场。不少项目搅拌站配备的粉煤灰、矿渣粉等粉料储存罐数量不足，储量无法满足活性指数检验所需的 28d 周期，易出现未检完全部指标就先用现象，本次抽查的 8 组矿渣粉中有 5 组不合格，问题突出。此外，砂石地材受供求关系紧张、成本增加的影响，个别项目对地材管控明显放松，个别指标降低要求使用，如深外环东莞段第 1 合同段。

六、有关要求

（一）全面推进平安百年品质工程建设，推动交通基础设施高质量发展。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧密围绕建设“交通强国”“质量强国”目标任务，认真贯彻落实全国公路水运平安百年品质工程建设推进现场会精神，全面推进平安百年品质工程建设。始终坚持新发展理念，不断强化管理创新、技术创新，加大“四新技术”应用，提高工业化、信息化、智能化建设管理水平，着力打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，

推进交通基础设施建设高质量发展。

（二）全面强化底线思维和红线意识，压实工程质量安全责任。

认真总结梳理工程建设中存在的突出质量问题，按照当前开展的“坚守公路水运工程质量安全红线”专项行动工作要求，进一步增强底线思维和红线意识，压实企业质量安全主体责任，认真落实自查、检查工作要求，及时准确掌握工程建设中存在的质量安全隐患及红线问题，列入台账实行闭环管理，严格落实问题整改，及时消除质量安全隐患，确保工程质量与施工安全。

（三）全面提升安全管理水平，进一步推进平安工地建设。

牢固树立人民至上、生命至上的发展理念，扎实开展安全生产专项整治三年行动，认真落实《交通运输部办公厅关于进一步推进公路水运工程平安工地建设的通知》（粤交安监〔2020〕44号）要求，夯实企业安全生产主体责任，健全完善隐患排查治理机制，突出安全生产薄弱环节和红线问题整治，不断巩固平安工地建设成效，确保工程建设安全生产形势稳定。同时，大力推进科技兴安，充分利用人工智能、大数据分析等现代信息技术，推进安全生产管理信息化，加快构建现代化工程建设安全管理体系。

（四）全面落实新冠疫情常态化防控要求，紧绷疫情防控之弦不放松。

深刻认识疫情防控工作的严峻性、复杂性、长期性，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，认真落实疫情防控主体责任，不断完善常态化疫情防控工作机制，细化防控

措施，做好应急预案，确保遇有疫情能及时发现、快速处置、精准管控。同时，加强从业人员健康管理和宣传教育，增强防护意识，将常态化疫情防控要求嵌入生产经营各环节，切实保障从业人员的生命安全与身体健康。

- 附件：1. 2020 年广东省高速公路工程质量安全综合检查建设项目综合评分一览表
2. 2020 年广东省高速公路工程质量安全综合检查监理合同段评分一览表
3. 2020 年广东省高速公路工程质量安全综合检查施工合同段评分一览表

广东省交通运输厅
2020 年 10 月 29 日

附件 1

**2020 年广东省高速公路工程质量安全综合检查
建设项目综合评分一览表**

序号	项目名称	综合评分
1	深圳至中山跨江通道 (深中通道)	97.5
2	汕湛高速公路云浮至湛江段吴川支线 (汕湛高速吴川支线)	97.3
3	沈阳至海口国家高速公路水口至白沙段改扩建工程 (开阳扩建)	96.6
4	广东省云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路 (云茂高速)	96.2
5	大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线) (大潮高速)	96.0
6	怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段 (怀郁高速)	95.9
7	河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段 (河惠莞高速紫惠段)	95.8
8	兴宁至汕尾高速公路五华至陆河段 (兴汕高速华陆段)	95.6
9	沈阳至海口国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程 (阳茂扩建)	95.5
10	沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程 (茂湛扩建)	95.4
11	广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段佛山段 (广佛肇高速佛山段)	95.2
12	梅大高速公路梅州东环支线 (梅州东环)	94.9
13	湛江东海岛至雷州高速公路 (东雷高速)	94.8
14	中山至开平高速公路 (中开高速)	94.7
15	广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段(广州段) (广佛肇高速广州段)	94.3
16	潮汕环线高速公路(含潮汕联络线) (潮汕环线高速)	94.0

**2020年广东省高速公路工程质量安全综合检查
建设项目综合评分一览表**

序号	项目名称	综合评分
17	大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段 （大丰华高速）	93.9
18	韶关市翁源至新丰高速公路 （韶新高速）	93.7
19	广中江高速公路项目 （广中江高速）	93.6
20	珠海市洪鹤大桥 （洪鹤大桥）	93.5
21	东莞至番禺高速公路桥头至沙田段 （莞番高速）	93.2
22	广州从化至清远连州高速公路 （广连高速）	92.8
23	深圳外环高速公路深圳段工程 （深圳外环高速深圳段）	92.1
24	玉林（省界）至湛江高速公路项目 （玉湛高速）	92.0
25	广深沿江高速公路深圳段深中通道深圳侧接线 （广深沿江高速深圳段二期）	91.9
26	佛（山）清（远）从（化）高速公路北段项目 （佛清从高速北段）	91.7
27	中山至阳春高速公路开平至阳春段 （开春高速）	90.9
28	珠海市鹤洲至高栏港高速公路工程 （鹤港高速）	90.6
29	珠海市香海大桥（含支线工程） （香海大桥）	90.4
30	广州新白云国际机场第二高速公路项目 （广州白云机场第二高速）	90.3
31	中山西环高速公路（含小榄支线） （中山西环高速）	89.1
32	深圳外环高速公路东莞段 （深圳外环高速东莞段）	88.3
33	惠盐高速公路深圳段改扩建工程 （惠盐高速扩建）	88.2

**2020年广东省高速公路工程质量安全综合检查
建设项目综合评分一览表**

序号	项目名称	综合评分
34	花都至东莞高速公路 (莞莞高速)	87.6
35	广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段(肇庆段) (广佛肇高速肇庆段)	85.7
36	河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段 (河惠莞高速平潼段)	85.2
37	广东汕湛高速公路汕头至揭西段项目 (汕湛高速汕揭段)	80.0

附件 2

**2020 年广东省高速公路工程质量安全综合检查
监理合同段评分一览表**

序号	项目名称	合同段	监理单位	综合评分
1	深圳至中山跨江通道	JL3	广东华路交通科技有限公司	98.3
2	广东省云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路	JL3	广州诚信公路建设监理咨询有限公司	98.2
3	深圳至中山跨江通道	JL1	中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、上海海科工程咨询有限公司，广州港工程管理有限公司（联合体）	98.1
4	沈阳至海口国家高速公路水口至白沙段改扩建工程	JL1	广东华路交通科技有限公司	98.0
5	广东省云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路	JL4	广东翔飞公路工程监理有限公司	97.8
6	怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段	J3	北京路桥通国际工程咨询有限公司	97.6
7	汕湛高速公路云浮至湛江段吴川支线	JL1	广东华路交通科技有限公司	97.4
8	大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)	JL3	广东翔飞公路工程监理有限公司	97.2
8	沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程	JL2	广州诚信公路建设监理咨询有限公司	97.2
8	中山至开平高速公路	JL-1	西安华兴工程管理有限公司	97.2
11	怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段	J1	广东翔飞公路工程监理有限公司	97.1
11	深圳至中山跨江通道	JL5	武汉桥梁建筑工程监理有限公司	97.1
13	怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段	J2	江苏交通工程咨询监理有限公司	97.0
14	沈阳至海口国家高速公路水口至白沙段改扩建工程	JL2	陕西高速公路工程咨询有限公司	96.9
15	河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段	JL1	广东翔飞公路工程监理有限公司	96.7
16	深圳至中山跨江通道	JL2	武汉桥梁建筑工程监理有限公司	96.6

**2020年广东省高速公路工程质量安全综合检查
监理合同段评分一览表**

序号	项目名称	合同段	监理单位	综合评分
17	佛(山)清(远)从(化)高速公路北段	JL-1	北京中交安通工程技术咨询有限公司	96.4
18	沈阳至海口国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程	JL1	广州诚信公路建设监理咨询有限公司	96.3
18	大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)	JL1	广东华路交通科技有限公司	96.3
20	广东省云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路	JL1	湖南省交通科学研究院有限公司	95.9
21	深圳外环高速公路深圳段	2	深圳高速工程顾问有限公司	95.8
22	广州从化至清远连州高速公路	JL1	广西八桂工程监理咨询有限公司	95.7
23	兴宁至汕尾高速公路五华至陆河段	J1	育才一布朗交通咨询监理有限公司	95.6
24	广东省云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路	JL2	广东华路交通科技有限公司	95.5
25	广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段佛山段	JL2	重庆中宇工程咨询监理有限责任公司	95.2
25	河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段	JL2	广东华路交通科技有限公司	95.2
25	沈阳至海口国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程	JL2	广东华路交通科技有限公司	95.2
28	韶关市翁源至新丰高速公路	JL-1	广东虎门技术咨询有限公司	95.1
29	广州从化至清远连州高速公路	JL4	云南省公路工程监理咨询有限公司	95.0
29	梅大高速公路梅州东环支线	JL	广东华路交通科技有限公司	95.0
31	大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)	JL2	深圳高速工程顾问有限公司	94.8
32	中山至开平高速公路	JL-3	中咨公路工程监理咨询有限公司	94.7
32	湛江东海岛至雷州高速公路	J1	广东华路交通科技有限公司	94.7

**2020年广东省高速公路工程质量安全综合检查
监理合同段评分一览表**

序号	项目名称	合同段	监理单位	综合评分
34	沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程	JL1	广东华路交通科技有限公司	94.4
35	广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段（广州段）	JL01	广东华路交通科技有限公司	94.3
35	潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）	1	武汉大通工程建设有限公司	94.3
37	东莞至番禺高速公路桥头至沙田段	J2	北京路桥通国际工程咨询有限公司	94.2
38	玉林（省界）至湛江高速公路	JL-1	武汉大通工程建设有限公司	94.1
39	大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段	J1	深圳高速工程顾问有限公司	93.9
40	潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）	2	长沙华南土木工程监理有限公司	93.8
40	广州从化至清远连州高速公路	JL6	湖南省交通科学研究院有限公司	93.8
42	广州从化至清远连州高速公路	JL5	长沙中核工程监理咨询有限公司	93.6
42	广中江高速公路	J2	北京路桥通国际工程咨询有限公司	93.6
44	中山至开平高速公路	JL-4	西安方舟工程咨询有限责任公司	93.5
44	珠海市洪鹤大桥	JL	广东华路交通科技有限公司	93.5
46	中山至阳春高速公路开平至阳春段	JL-01	中咨公路工程监理咨询有限公司	93.3
47	沈阳至海口国家高速公路水口至白沙段改扩建工程	JL3	育才-布朗交通咨询监理有限公司	93.2
48	广州从化至清远连州高速公路	JL8	上海同济市政公路工程咨询有限公司	93.0
49	韶关市翁源至新丰高速公路	JL-2	河北华达公路工程咨询监理有限公司	93.0
50	广州新白云国际机场第二高速公路	JL02	广东华路交通科技有限公司	92.5

**2020年广东省高速公路工程质量安全综合检查
监理合同段评分一览表**

序号	项目名称	合同段	监理单位	综合评分
51	中山西环高速公路(含小榄支线)	J1	北京路桥通国际工程咨询有限公司	92.4
52	广深沿江高速公路深圳段深中通道深圳侧接线	1	深圳高速工程顾问有限公司	91.9
53	东莞至番禺高速公路桥头至沙田段	J1	武汉大通工程建设有限公司	91.3
54	中山至阳春高速公路开平至阳春段	JL-02	武汉大通工程建设有限公司	91.1
55	珠海市鹤洲至高栏港高速公路	一期工程总监办	育才-布朗交通咨询监理有限公司	90.9
56	广州从化至清远连州高速公路	JL7	武汉大通工程建设有限公司	90.5
56	珠海市香海大桥(含支线工程)	XHJL1	中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司	90.5
58	珠海市鹤洲至高栏港高速公路	二期工程总监办	育才-布朗交通咨询监理有限公司	90.4
59	珠海市香海大桥(含支线工程)	XHJL2	深圳高速工程顾问有限公司	90.3
60	广州新白云国际机场第二高速公路	JL01	广州诚信公路建设监理咨询有限公司	90.0
61	广州从化至清远连州高速公路	JL3	浙江公路水运工程监理有限公司和广州华申建设工程管理有限公司联合体	89.9
62	玉林(省界)至湛江高速公路	JL-2	山东格瑞特监理咨询有限公司	89.7
63	花都至东莞高速公路	JL01	广州诚信公路建设监理咨询有限公司	89.4
64	深圳外环高速公路深圳段	1	深圳高速工程顾问有限公司	88.6
65	广州从化至清远连州高速公路	JL2	重庆中字工程咨询监理有限责任公司	88.5
66	深圳外环高速公路东莞段	1	育才-布朗交通咨询监理有限公司	88.3

**2020年广东省高速公路工程质量安全综合检查
监理合同段评分一览表**

序号	项目名称	合同段	监理单位	综合评分
67	惠盐高速公路深圳段改扩建工程	JL	深圳高速工程顾问有限公司	88.2
68	中山至阳春高速公路开平至阳春段	JL-03	长沙中核工程监理咨询有限公司	87.2
69	佛(山)清(远)从(化)高速公路北段	JL-2	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	86.9
70	中山西环高速公路(含小榄支线)	J2	江苏纬信工程咨询有限公司	86.7
71	广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段(肇庆段)	GFZ-JL-01-01A	(主)武汉大通工程建设有限公司/ (成)北京兴通工程咨询有限公司	85.7
72	花都至东莞高速公路	JL02	广东翔飞公路工程监理有限公司	85.3
73	广东汕湛高速公路汕头至揭西段	J1	广东翔飞公路工程监理有限公司	84.8
74	河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段	JL	广东联发工程咨询有限公司、湖南金路工程咨询监理有限公司	84.5
75	广东汕湛高速公路汕头至揭西段	J2	黑龙江华龙公路工程咨询监理公司	78.1

附件 3

**2020 年广东省高速公路工程质量安全综合检查
施工合同段评分一览表**

序号	项目名称	合同段	施工单位名称	综合评分
1	怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段	LM2	中铁十二局集团有限公司	98.3
2	深圳至中山跨江通道	S09	中交第一航务工程局有限公司/中交广州航道局有限公司/中交第四航务工程局有限公司联合体	98.2
3	沈阳至海口国家高速公路水口至白沙段改扩建工程	T1	保利长大工程有限公司	98.1
4	深圳至中山跨江通道	S07	中铁大桥局集团有限公司	98.0
5	广东省云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路	TJ12	中交第一航务工程局有限公司	97.9
6	沈阳至海口国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程	TJ3	保利长大工程有限公司	97.8
7	广东省云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路	TJ10	中交第二公路工程局有限公司	97.6
8	深圳外环高速公路深圳段	14	中铁十二局集团有限公司	97.5
9	汕湛高速公路云浮至湛江段吴川支线	ZB-TJ01	保利长大工程有限公司	97.4
9	沈阳至海口国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程	TJ2	中交第二公路工程局有限公司	97.4
9	广东省云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路	TJ15	广州市公路工程公司	97.4
12	大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)	TJ2	保利长大工程有限公司	97.3
12	沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程	TJ4	中交二公局第三工程有限公司	97.3
14	中山至开平高速公路	TJ-2	中电建路桥集团有限公司	97.2
14	大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)	TJ15	中铁七局集团有限公司	97.2
14	怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段	LM1	中铁十一局集团有限公司	97.2
17	兴宁至汕尾高速公路五华至陆	TJ6	中铁十七局集团有限公司	97.1

**2020年广东省高速公路工程质量安全综合检查
施工合同段评分一览表**

序号	项目名称	合同段	施工单位名称	综合评分
	河段			
17	深圳至中山跨江通道	GK01	广船国际有限公司	97.1
17	珠海市香海大桥（含支线工程）	XHTJ5	中铁四局集团有限公司	97.1
20	沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程	TJ3	中交第二公路工程局有限公司	97.0
20	河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段	T2	广东冠粤路桥有限公司	97.0
20	怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段	TJ5	中交二公局第三工程有限公司	97.0
23	兴宁至汕尾高速公路五华至陆河段	TJ4	保利长大工程有限公司	96.9
23	沈阳至海口国家高速公路水口至白沙段改扩建工程	T2	中铁十二局集团有限公司	96.9
23	沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程	TJ2	中铁四局集团有限公司	96.9
26	湛江东海岛至雷州高速公路	TJ3	保利长大工程有限公司	96.8
27	佛（山）清（远）从（化）高速公路北段	一分部	中电建路桥集团有限公司	96.7
27	潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）	1	中铁四局集团有限公司	96.7
27	广东省云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路	TJ9	保利长大工程有限公司	96.7
30	深圳至中山跨江通道	S05	保利长大工程有限公司	96.6
31	珠海市洪鹤大桥	HHTJ2	中铁大桥局集团有限公司	96.4
31	梅大高速公路梅州东环支线	TJ2	保利长大工程有限公司	96.4
33	广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段佛山段	S4	中铁大桥局集团有限公司	96.3
34	佛（山）清（远）从（化）高速公路北段	三分部	中电建路桥集团有限公司	96.2
35	广中江高速公路	TJ09	中铁十二局集团有限公司	96.0

**2020年广东省高速公路工程质量安全综合检查
施工合同段评分一览表**

序号	项目名称	合同段	施工单位名称	综合评分
35	河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段	T1	中国铁建港航局集团有限公司	96.0
35	广东省云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路	TJ3	中铁十二局集团有限公司	96.0
38	湛江东海岛至雷州高速公路	TJ4	中铁十二局集团有限公司	95.9
39	广州从化至清远连州高速公路	TJ02	中交第四航务工程局有限公司	95.7
40	东莞至番禺高速公路桥头至沙田段	TJ12	中铁十四局集团有限公司	95.6
40	沈阳至海口国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程	TJ1	中铁十二局集团有限公司	95.6
42	河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段	T6	中铁十七局集团有限公司	95.5
43	韶关市翁源至新丰高速公路	五分部	中铁四局集团有限公司	95.3
44	广东省云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路	TJ1	中铁二十局集团有限公司	95.2
44	潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)	14	中交路桥建设有限公司	95.2
44	大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)	TJ1	中交第二航务工程局有限公司	95.2
47	广州从化至清远连州高速公路	TJ07	中交第四航务工程局有限公司	95.0
47	韶关市翁源至新丰高速公路	一分部	中铁四局集团有限公司	95.0
47	广东省云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路	TJ8	中铁十八局集团有限公司	95.0
47	广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段佛山段	S2	中铁十二局集团有限公司	95.0
47	大(埔)丰(顺)(五)华高速公路丰顺至五华段	TJ4	中铁四局集团有限公司	95.0
47	玉林(省界)至湛江高速公路	一工区	中交第一航务工程局有限公司	95.0
53	大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)	TJ9	中铁十二局集团有限公司	94.8

**2020年广东省高速公路工程质量安全综合检查
施工合同段评分一览表**

序号	项目名称	合同段	施工单位名称	综合评分
53	东莞至番禺高速公路桥头至沙田段	TJ10	湖南路桥建设集团有限责任公司	94.8
55	中山至开平高速公路	TJ-6	中电建路桥集团有限公司	94.7
55	广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段（广州段）	SG02	广州市公路工程公司	94.7
55	河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段	T8	中铁二十三局集团有限公司	94.7
58	玉林（省界）至湛江高速公路	五工区	中交第一航务工程局有限公司	94.5
59	中山至阳春高速公路开平至阳春段	TJ01	中交路桥建设有限公司	94.0
60	深圳外环高速公路东莞段	4	广东冠粤路桥有限公司	93.8
60	广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段（广州段）	SG01	中铁十二局集团有限公司	93.8
60	广州从化至清远连州高速公路	TJ10	中交第四航务工程局有限公司	93.8
63	潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）	9	保利长大工程有限公司	93.7
64	广州从化至清远连州高速公路	TJ09	中交第四航务工程局有限公司	93.6
64	大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段	TJ3	中铁十二局集团有限公司	93.6
66	广中江高速公路	TJ08	中铁十四局集团有限公司	93.5
66	中山至开平高速公路	LM-3	中电建路桥集团有限公司	93.5
66	珠海市洪鹤大桥	HHTJ4	中铁十一局集团有限公司	93.5
69	玉林（省界）至湛江高速公路	三工区	中交第一航务工程局有限公司	93.3
70	沈阳至海口国家高速公路水口至白沙段改扩建工程	T3	广东冠粤路桥有限公司	93.2
71	广州从化至清远连州高速公路	TJ05-A1	中国公路工程咨询集团有限公司	93.1
71	韶关市翁源至新丰高速公路	八分部	中铁四局集团有限公司	93.1
73	韶关市翁源至新丰高速公路	九分部	中铁四局集团有限公司	93.0

**2020年广东省高速公路工程质量安全综合检查
施工合同段评分一览表**

序号	项目名称	合同段	施工单位名称	综合评分
73	沈阳至海口国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程	TJ4	中铁四局集团有限公司	93.0
73	广州从化至清远连州高速公路	TJ13	中交第四航务工程局有限公司	93.0
76	广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段佛山段	S3	中铁十九局集团有限公司	92.9
77	韶关市翁源至新丰高速公路	十分部	中铁四局集团有限公司	92.7
78	广州新白云国际机场第二高速公路	南段 SG03	中铁七局集团有限公司	92.5
79	东莞至番禺高速公路桥头至沙田段	TJ9	中交第一航务工程局有限公司	92.4
79	中山西环高速公路（含小榄支线）	A 段	保利长大工程有限公司	92.4
81	湛江东海岛至雷州高速公路	TJ2	中交第二航务工程局有限公司	92.3
81	广深沿江高速公路深圳段深中通道深圳侧接线	2	中铁大桥局集团有限公司	92.3
83	沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程	TJ1	保利长大工程有限公司	92.2
84	珠海市鹤洲至高栏港高速公路	HGTJ3	中国铁建港航局集团有限公司	92.0
85	珠海市洪鹤大桥	HHTJ3	中交第二航务工程局有限公司	91.7
85	深圳外环高速公路东莞段	3	江西省交通工程集团有限公司	91.7
87	梅大高速公路梅州东环支线	TJ1	中铁七局集团有限公司	91.6
88	东莞至番禺高速公路桥头至沙田段	TJ2	中交第二航务工程局有限公司	91.3
89	中山至阳春高速公路开平至阳春段	TJ05	中交第四航务工程局有限公司	91.1
89	珠海市香海大桥（含支线工程）	支线 TJ1	保利长大工程有限公司	91.1
91	兴宁至汕尾高速公路五华至陆河段	TJ3	中交二公局第三工程有限公司	91.0
91	广深沿江高速公路深圳段深中通道深圳侧接线	1	深圳市路桥建设集团有限公司	91.0

**2020年广东省高速公路工程质量安全综合检查
施工合同段评分一览表**

序号	项目名称	合同段	施工单位名称	综合评分
91	珠海市鹤洲至高栏港高速公路	HGTJ6	中铁隧道局集团有限公司	91.0
94	花都至东莞高速公路	YZ01	广东冠粤路桥有限公司	90.8
94	广中江高速公路	TJ10	中铁十五局集团有限公司	90.8
96	广州新白云国际机场第二高速公路	北段 SG08	中国铁建港航局集团有限公司	90.7
97	珠海市鹤洲至高栏港高速公路	HGTJ4	中交一公局桥隧工程有限公司	90.5
97	广州从化至清远连州高速公路	TJ12	中交第四航务工程局有限公司	90.5
99	珠海市香海大桥（含支线工程）	XHTJ4	中交一公局桥隧工程有限公司	90.4
100	大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段	TJ6	广东晶通公路工程建设集团有限公司	90.1
101	兴宁至汕尾高速公路五华至陆河段	TJ2	中铁一局集团有限公司	90.0
101	珠海市鹤洲至高栏港高速公路	HGTJ8	中铁十一局集团有限公司	90.0
103	深圳外环高速公路深圳段	8	中铁二十三局集团有限公司	89.8
104	潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）	5	广东冠粤路桥有限公司	89.5
105	珠海市香海大桥（含支线工程）	支线 TJ2	中铁十七局集团有限公司	89.4
106	中山至阳春高速公路开平至阳春段	LM01	中交路桥建设有限公司	89.3
107	深圳外环高速公路深圳段	1	中交第二公路工程局有限公司	88.6
108	广州从化至清远连州高速公路	TJ04	中交第四航务工程局有限公司	88.5
109	惠盐高速公路深圳段改扩建工程	1	中国中铁股份有限公司	88.2
110	中山至阳春高速公路开平至阳春段	TJ08	中交第四航务工程局有限公司	87.2
110	广州新白云国际机场第二高速公路	北段 SG01	广东冠粤路桥有限公司	87.2
112	佛（山）清（远）从（化）高速公路北段	二分部	中电建路桥集团有限公司	86.9

**2020年广东省高速公路工程质量安全综合检查
施工合同段评分一览表**

序号	项目名称	合同段	施工单位名称	综合评分
113	中山西环高速公路（含小榄支线）	B段	保利长大工程有限公司	86.7
114	广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段（肇庆段）	GFZ-SG-01-01A	广东冠粤路桥有限公司	85.7
115	玉林（省界）至湛江高速公路	二工区	中交第一航务工程局有限公司	85.6
116	花都至东莞高速公路	SG17	广州市公路工程公司	85.3
117	河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段	SG	达濠市政建设有限公司	85.2
118	花都至东莞高速公路	SG11	广东长宏建设集团有限公司	84.2
119	广州从化至清远连州高速公路	TJ05-A4	中国公路工程咨询集团有限公司	84.1
120	珠海市香海大桥（含支线工程）	XHTJ1	广州市市政集团有限公司	84.0
121	花都至东莞高速公路	SG16	福建路桥建设有限公司	83.6
122	广东汕湛高速公路汕头至揭西段	01-二	中铁二局第六工程有限公司	83.5
123	深圳外环高速公路东莞段	1	长沙市公路桥梁建设有限责任公司	82.1
124	广东汕湛高速公路汕头至揭西段	01-四	中铁北京工程局集团第二工程有限公司	81.8
125	广东汕湛高速公路汕头至揭西段	02	广东长宏建设集团有限公司	78.1

公开方式: 主动公开

抄送: 省南粤交通投资建设有限公司、省高速公路有限公司、省公路建设有限公司、省路桥建设发展有限公司、广东交通实业投资有限公司、广州市交通投资集团有限公司、深圳市高速公路股份有限公司、珠海交通集团有限公司、佛山市路桥建设有限公司、东莞市交通投资集团有限公司、肇庆市公路发展有限公司。

广东省交通运输厅办公室

2020年10月29日印发
