

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕293号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于河惠莞 高速公路龙川至寻乌（省界）支线工程 施工图预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于河惠莞高速公路龙川至寻乌（省界）支线工程施工图设计文件的请示》（粤交集基〔2020〕548号）及施工图设计（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）和省交通运输厅有关补充规定，我中心对河惠莞高速公路龙川至寻乌（省界）支线工程施工图预算进行了审

查，主要意见如下。

一、造价审查

送审施工图预算建安费为91833.87万元，经审查，核定施工图预算建安费为91629.03万元，核减费用204.84万元，主要是对部分图纸及预算工程数量有误、部分定额套用及消耗调整欠合理、材料单价欠合理等调整。

二、造价对比

审查核定河惠莞高速公路龙川至寻乌（省界）支线工程施工图预算建安费为91629.03万元，对比对应批复概算107458.61万元，减少15829.58万元，减幅约14.73%。主要是：施工图设计与初步设计对比，主线桥隧比降低约5.85%、互通匝道桥隧比降低约1.93%、高边坡数量减少、桥梁桩长减少、下部结构优化等。

附件：河惠莞高速公路龙川至寻乌（省界）支线工程施工图设计预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2020年12月1日