

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕166号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于 广州新白云国际机场第二高速公路北段 保良北安置区路段声屏障工程设计 变更预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《广州市交通运输局关于广州新白云国际机场第二高速公路北段工程保良北安置区路段变更工程（全封闭声屏障）较大设计变更的请示》（穗交运〔2020〕215号）及有关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理规定等，我中心完成了该变更施工图设计预算的审查工作。

送审原设计施工图预算费用为63.16万元（其中建安费62.54万元、安全生产经费0.62万元），设计变更施工图预算费用为2346.87万元（其中建安费2323.64万元、安全生产经费23.23万元），变更增加施工图预算费用为2283.71万元。

审查核定原设计施工图预算费用为63.16万元（其中建安费62.54万元、安全生产经费0.62万元），设计变更施工图预算费用为2296.40万元（其中建安费2273.66万元、安全生产经费22.74万元），变更增加施工图预算费用为2233.24万元（其中建安费为2211.12万元、安全生产经费22.12万元），对比送审减少50.47万元。调整原因主要为变更后预算材料价格调整，定额套用及消耗调整等。

附件：广州新白云国际机场第二高速公路北段保良北安置区路段声屏障工程设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2020年8月6日