


广东省交通运输工程造价事务中心
公路工程招标清单预算备案意见

<p>工程名称</p>	<p>沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程</p>
<p>项目业主 (管理单位)</p>	<p>广东省高速公路有限公司深汕西分公司</p>
<p>招标范围</p>	<p>沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程（K71+650~K146+517.590段）钢箱梁制造 G01 标段，共 1 个标段。</p>
<p>申报备案单位</p>	<p>广东省高速公路有限公司深汕西分公司</p>
<p>备案意见</p>	<p>沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程（K71+650~K146+517.590段）钢箱梁制造 G01 标段，共 1 个标段。报备清单预算总价为 69649.80 万元，其中建安费为 66740.90 万元。按照备案意见调整后，清单预算总价调整为 66488.67 万元，其中建安费为 63722.04 万元，对比报备清单预算总价减少 3161.13 万元、减幅约 4.54%，建安费减少 3018.86 万元、减幅 4.52%。主要是图纸数量差错漏及多计、漏计部分费用等调整。</p> <p>备案调整后的清单预算建安费为 63722.04 万元，同比相应批复预算 72441.30 万元减少 8719.26 万元，减幅 12.04%，主要原因是钢箱梁方案变化、单价水平结合实际调查调整，以及防撞护栏防撞等级提高等影响。同比相应批复概算 52772.60 万元增加 10949.44 万元，增幅 20.75%，主要原因是桥梁上部结构方案变化影响。</p> <p>附件：招标清单预算备案处理表</p> <div style="text-align: center;">  <p>广东省交通运输工程造价事务中心 2020年6月24日</p> </div>