

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕68号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于 黄茅海跨海通道先行工程施工图设计 预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于黄茅海跨海通道先行工程施工图设计文件的请示》（粤交集基〔2020〕140号）及施工图设计（修编）（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）及省交通运输厅有关造价管理的规定，

我中心完成了该工程施工图设计预算的审查工作。

一、预算审查情况

送审施工图设计预算建安费为50321.12万元，审查核定施工图设计预算建安费为47850.61万元，核减2470.51万元，减幅4.91%。主要调整是部分定额套用及消耗调整欠合理、材料单价欠合理等。

二、造价对比情况

审查核定施工图设计预算建安费为47850.61万元，同比批复概算建安费约40259万元，增加7592万元，增幅18.86%，主要是施工图阶段栈桥设计标准的变化引起用钢量增幅较大。

附件：黄茅海跨海通道先行工程施工图设计预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2020年4月16日

