

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕84号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于 南沙至中山高速公路先行工程施工图 设计预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《广州市交通运输局关于审查南沙至中山高速公路先行工程施工图设计文件的请示》（穗交运〔2020〕112号）及施工图设计（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）和省交通运输厅有关造价管理的规定，我中心完成了该项目先行工程施工图设计预算的审查工作。

## 一、预算审查情况

送审施工图设计预算建安费为133144.13万元，审查核定施工图设计预算建安费为134671.47万元，核增费用1527.34万元，增幅1.15%。主要是对部分图纸及预算工程数量有误、部分定额套用及消耗调整欠合理、特大桥相关措施费用考虑不足或缺、材料单价欠合理等调整。

## 二、造价对比情况

审查核定施工图设计预算建安费134671.47万元，同比建设单位提供的对应批复概算建安费153440.62万元减少18769.15万元，减幅12.23%，主要原因为施工图设计阶段特大桥工程设计断面混凝土和钢材消耗量指标降低、材料信息价格的变化等。

附件：南沙至中山高速公路先行工程施工图设计预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2020年4月30日