

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕91号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于 广州至连州高速公路花都至从化段 初步设计概算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《广州市交通运输局关于审查广州至连州高速公路花都至从化段初步设计文件的请示》（穗交运〔2020〕78号）收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）和省交通运输厅有关造价管理规定，结合项

目“项目核准批复”“初步设计评审意见”，厅转来的项目设计文件，我中心对广州至连州高速公路花都至从化段初步设计概算进行审查。

报送项目初步设计概算为668570.11万元（含建设期贷款利息38052.23万元，含水田指标预购费用3315.00万元），经审查，核减费用37489.15万元，核定项目初步设计概算为631080.96万元（含建设期贷款利息35918.51万元，含水田指标预购费用3315.00万元），平均每公路公里造价33745.84万元。

核定的项目初步设计概算费用63.11亿元，与省发展改革委批复项目投资估算64.48亿元相比，减少费用约1.37亿元，减幅2.12%，主要为桥隧比减少、征拆费用增加、房建规模增大等变化。

附件：广州至连州高速公路花都至从化段初步设计概算审查
意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2020年5月8日