

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕100号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于广州市 从化至黄埔高速公路一期工程（不含先行工程） 施工图设计预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来《广州市交通运输局关于审查广州市从化至黄埔高速公路一期工程（不含先行工程）施工图设计文件的请示》（穗交运〔2020〕121号）及施工图设计文件（含预算）等资料收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）及省交通运输厅有关造价管理的规定，

我中心完成了该工程施工图设计预算的审查工作。

一、预算审查情况

送审施工图设计预算建安费为340302.45万元，审查核定施工图设计预算建安费为334337.64万元，核减5964.81万元，减幅1.75%。主要是部分图纸及预算工程数量有误，部分定额套用及消耗调整欠合理、材料单价欠合理等调整。

二、造价对比情况

审查核定施工图设计预算建安费为334337.64万元，同比批复概算建安费354181.81万元减少19844.17万元，减幅5.60%，主要是桥隧比减少、互通匝道长度减少、增加连接线工程及材料价格等变化。

附件：广州市从化至黄埔高速公路一期工程（不含先行工程）
施工图设计预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2020年5月26日