

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕114号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于国道 G205线河源市热水至埔前段改线先行 工程施工图设计预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来河源市交通运输局《关于审批国道G205线河源市热水至埔前段改线工程先行工程施工图设计(修编稿)的请示》(河交〔2020〕72号)及施工图设计(修编)文件(含预算)等资料收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)及省交通运输厅有关造价管理的规定，

我中心完成了该工程施工图设计预算的审查工作。

一、预算审查情况

送审施工图设计预算建安费为67832.09万元；审查核定施工图设计预算建安费为63382.00万元，核减4450.09万元，减幅6.56%。主要是部分图纸及预算工程数量有误、部分定额套用及消耗调整欠合理、材料单价欠合理等调整。

二、造价对比情况

审查核定施工图设计预算建安费为63382.00万元，同比批复概算（建设单位提供的分项拆分）建安费64557万元减少1175万元，减幅1.82%。

附件：国道G205线河源市热水至埔前段改线先行工程施工图设计预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2020年6月4日