

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕186号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于汕（头） 湛（江）高速公路清远清新至云浮新兴段 良洞枢纽立交匝道工程设计变更 预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于汕（头）湛（江）高速公路清远清新至云浮新兴段TJ16合同段良洞枢纽立交B、G匝道改扩建工程（近期实施）设计变更的请示》（粤交集基〔2019〕564号）及有关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办

法》(JTG B06-2007)及省交通运输厅有关造价管理的规定等,我中心完成了该变更工程的施工图设计预算审查工作。

该设计变更为新增工程,送审变更施工图预算总费用为4367.87万元,变更增加费用为4367.87万元。审查核定汕(头)湛(江)高速公路清远清新至云浮新兴段良洞枢纽立交匝道工程设计变更施工图预算费用为3668.72万元,对比送审核减699.15万元。主要是部分工程数量有误、部分定额套用及消耗调整,调整临时用地数量及费用等。详见附件。

附件:汕(头)湛(江)高速公路清远清新至云浮新兴段良洞枢纽立交匝道工程设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2020年9月2日