

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕41号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于湛江 机场高速公路一期工程先行标施工图 预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于湛江机场高速公路一期工程先行标（TJ2 标）施工图设计的请示》（粤交集基〔2021〕58号）及施工图设计（修编稿）（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）以及省交通运输厅相关补充规定和有关造价管理的规定，我中心完成了该工程施工图预算的审查工作。

## 一、预算审查情况

送审施工图预算建安费为 44914.24 万元，审查核减费用 2523.08 万元，核定湛江机场高速公路一期工程先行标施工图预算建安费为 42391.16 万元，造价指标约 8207 万元/km。主要是对部分图纸及预算工程数量有误、部分定额套用及消耗调整欠合理、部分施工措施费计价及材料价取值欠合理等调整。

## 二、造价对比情况

审查核定施工图预算建安费为42391.16万元，同比对应批复概算建安费46412.35万元，减少4021.19万元，减幅约8.66%，主要原因是桥隧比减少、桥梁结构、互通匝道软基处理、土石比及临时工程等设计方案的变化等。

广东省交通运输工程造价事务中心

2021年2月26日