

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕254号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于矾石水道航道一期工程施工图预算审查情况报告

广东省交通运输厅：

厅基建管理处转来《广东省航道事务中心关于审批矾石水道航道一期工程施工图设计的请示》（粤航道〔2021〕231号）及施工图设计文件（含预算）等相关资料收悉。

根据交通运输部《水运建设工程概算预算编制规定》（JTS/T116-2019）及配套定额和省交通运输厅有关造价管理的规定，并结合省发展和改革委员会的工可报告的批复，省交通运

输厅初步设计批复及施工图设计审查会议精神，我中心对该工程的施工图预算的审查意见如下：

一、送审矾石水道航道一期工程预算工程费用为 44345.85 万元，审查核减费用 1652.66 万元，核定预算费用为 42693.19 万元。主要是调整材料价格、大铲北航道疏浚工况、部分项目综合单价等。

二、对比批复概算相应工程费用 45012.06 万元，审查预算费用减少 2318.87 万元，主要是管理站房细化设计、航标工程量减少、疏浚土区分不同卸区、主航线航道疏浚外抛运距减少、取消疏浚工程概算扩大系数、材料价格变化等调整。

附件：矾石水道航道一期工程施工图预算审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2021 年 11 月 4 日

（联系人：李益金，电话：83731078）