

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕154号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于崖门 出海航道二期工程航道信息化工程 施工图预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《广东省航道事务中心关于审批崖门出海航道二期工程航道信息化工程施工图设计的请示》（粤航道〔2021〕137号）及施工图设计等文件（含预算）收悉。

根据交通运输部《水运建设工程概算预算编制规定》（JTS/T 116-2019）等配套定额，省交通运输厅有关补充规定及有关造价管理的规定，结合省交通运输厅关于崖门出海航道二期工程初步

设计的批复（粤交基〔2020〕535号）意见，我中心对该项目的航道信息化工程施工图预算进行了审查，意见如下：

一、崖门出海航道二期工程航道信息化工程送审施工图预算为979.88万元，审查核减148.27万元，核定项目施工图预算为831.62万元。主要是调减备用设备数量，调整材料价格、部分设备综合单价偏高等。

二、审查后施工图预算对比批复概算相应费用967.34万元，减少费用70.52万元。主要是取消桥梁净高显示标志、三维电子航道地图，调整部分工程量和材料价格等。

附件：崖门出海航道二期工程航道信息化施工图预算审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2021年7月27日

（联系人：李益金，联系电话：020-83731078）