

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕78号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于汕湛 高速公路吴川支线六庙枢纽互通立交 设计变更预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于汕湛高速公路吴川支线六庙枢纽互通立交设计变更的请示》（粤交集基〔2021〕43号，以下简称粤交集基〔2021〕43号“请示”）及相关资料已收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）和省交通运输厅相关补充规定以及《广东省公路工程重（较）大设计变更文件编制指南》（粤交基〔2017〕1072号，以下简称“指南”）等要求，我中心完成了该设计变更

工程的施工图预算审查工作。

报送设计变更工程净新增加施工图预算为 3367.14 万元，为含建安费、土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息等全部费用，按照“指南”规定，其中“工程建设其他费用”、“预备费”和“建设期贷款利息”等不纳入审查范围，我中心对该设计变更的预算进行审查。

经审查，核定汕湛高速公路吴川支线六庙枢纽互通立交设计变更净新增加施工图预算为 2871.84 万元（其中建筑安装工程费 2682.23 万元，土地使用及拆迁补偿费 189.61 万元），对比报送设计变更新增加费用 3367.14 万元核减 495.30 万元，主要是调整送审费用范围，部分材料价格和定额套用调整。

附件：汕湛高速公路吴川支线六庙枢纽互通立交设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2021年4月25日

（联系人，张汇渠，电话：8371211。）

---

广东省交通运输工程造价事务中心

2021年4月26日印发

---