

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕267号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于长春至深圳国家高速公路河源热水至惠州平南段改扩建工程 TJ1 标段施工图预算的审查意见

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于长春至深圳国家公路河源热水至惠州平南段改扩建工程小金口至东江大桥段（含小金口集中管理站）施工图设计文件的请示》（粤交集基〔2021〕458号）及施工图设计（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）以及省交通运输厅相关补充规定，我中心完成了该工程施工图预算的审查工作。

一、预算审查情况

送审施工图预算建安费为 51540.72 万元，审查核减费用 4374.16 万元，核定长春至深圳国家公路河源热水至惠州平南段改扩建工程 TJ1 标段施工图预算建安费为 47166.57 万元，造价指标约 5787.31 万元/km。主要调整是对部分图纸及预算工程数量有误、部分定额套用及消耗调整欠合理、部分施工措施费计价及材料价取值欠合理等。

二、造价对比情况

审查核定施工图预算建安费为 47166.57 万元，同比对应建设单位拆分的批复概算建安费 55302.00 万元，减少 8135.43 万元，减幅 14.71%，主要是东江大桥（80m 连续刚构）与惠博公路跨线桥合并调整为东江特大桥（162.5m 连续刚构），路线纵面调整、软基处理方案优化、混凝土挡土墙长度减少、结构物拆除方案优化、桥隧比以及材料单价调整等。

广东省交通运输工程造价事务中心

2021 年 11 月 15 日

（联系人：黄燕琴，联系电话：83731051）