

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕210号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于黄茅海 跨海通道工程钢结构施工图设计预算 审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于黄茅海跨海通道工程钢结构施工图设计文件的请示》（粤交集基〔2021〕219号）及施工图设计（修编）（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）及省交通运输厅有关造价管理的规定，我中心完成了该工程施工图预算的审查工作。

## 一、预算审查情况

送审施工图预算建安费为228347.53万元，审查核定施工图预算建安费为225993.10万元，核减2354.43万元，减幅约1.03%。主要是对部分定额套用及消耗调整欠合理、材料单价欠合理等调整。

## 二、造价对比情况

审查核定施工图预算建安费为225993.10万元，同比批复概算建安费214885.30万元增加11107.80万元，增幅5.17%，主要是施工图阶段钢材价格变化、钢箱梁及斜拉索数量变化、涂装体系变化等。

附件：黄茅海跨海通道工程钢结构施工图预算审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2021年9月23日

(联系人：曾星梅，联系电话：020-83731051)