

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕6号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于广东省 龙川至怀集公路 K167+382 ~ K167+770 右侧路堑滑坡处治工程设计变更 预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于龙川至怀集公路 K167+382 ~ K167+770 右侧路堑边坡滑塌处治工程设计变更的请示》（粤交集基〔2020〕207号）及有关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理规定等，我

中心完成了该变更施工图预算的审查工作。

该边坡处治为新增变更工程，送审设计变更施工图预算建安费为3995.41万元（含安全生产经费39.56万元）。审查核定设计变更施工图预算建安费为3636.69万元（含安全生产经费36.01万元），核减费用358.72万元（含安全生产经费3.55万元）。调整主要原因是材料价格调整、部分工程数量有误、部分定额套用及消耗调整不合理等。

附件：广东省龙川至怀集公路 K167+382 ~ K167+770 右侧路堑滑坡处治工程设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2021年1月18日

