

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕132号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于广佛肇 高速公路广州石井至肇庆大旺段(广州段)朝阳 互通立交主线桥 2#~6#、24#墩盖梁设计 变更预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《广州市交通运输局关于广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段(广州段)朝阳互通立交主线桥 2#-6#、24#墩盖梁变更钢盖梁等 3 项设计变更的请示》(穗交运〔2020〕310号及有关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办

法》(JTG B06-2007)及省交通运输厅有关造价管理的规定等,我中心完成了该朝阳互通立交主线桥 2[#]-6[#]、24[#]墩盖梁设计变更工程的施工图预算的审查工作。

一、送审设计原施工图预算为 1495.38 万元(含安全生产经费 14.81 万元),设计变更施工图预算为 2342.47 万元(含安全生产费 23.19 万元),设计变更增加施工图预算为 847.09 万元。

二、核定原设计施工图预算为 1500.11 万元(含安全生产经费 14.85 万元),设计变更施工图预算 2313.57 万元(含安全生产经费 22.91 万元),设计变更增加施工图预算 813.46 万元。对比送审减少 33.63 万元,调整原因主要为设计图纸工程数量有误、及对定额套用及消耗调整。

附件:广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段(广州段)朝阳互通立交主线桥 2[#]~6[#]、24[#]墩盖梁设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2021 年 6 月 28 日

(联系人:曾星梅,联系电话:020-83731051。)