

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕271号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于广深 高速公路改扩建（新塘立交改造）工程 桥梁段护栏优化设计变更预算 审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来省交通集团《关于广深高速公路改扩建（新塘立交改造）工程桥梁段护栏优化设计变更的请示》（粤交集基〔2021〕239号）及有关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）及省交通运输厅有关造价管理的规定等，我中

心完成了该设计变更工程的施工图预算审查工作。主要意见如下：

一、送审原设计施工图预算建安费为5109.47万元，设计变更施工图预算建安费为4323.82万元，变更减少施工图预算建安费为785.65万元。

二、经审查，核定原设计施工图预算建安费为5109.47万元，设计变更施工图预算建安费为4319.63万元，设计变更减少施工图预算建安费为789.84万元，对比送审设计变更费用核减4.19万元。主要调整是部分预算定额消耗调整等。

附件：广深高速公路改扩建（新塘立交改造）工程桥梁段
护栏优化设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2021年11月22日

（联系人：黄燕琴 联系电话：020-83731051）