

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕206号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于湛江 环城高速公路南三岛大桥（坡头至南三岛段） K13+300 ~ K15+300 段路改桥设计变更 预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于湛江环城高速公路南三岛大桥（坡头至南三岛段）K13+300 ~ K15+300 段路改桥设计变更的请示》（粤交集基〔2021号〕125号及有关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）及省交通运输厅有关造价管理的规定等，我

中心完成了该设计变更工程的施工图预算审查工作。主要意见如下：

一、送审原设计施工图预算建安费为12694.30万元，设计变更施工图预算建安费为13999.32万元，设计变更增加施工图预算建安费为1305.02万元。

二、经审查，核定原设计施工图预算建安费为12681.13万元，变更施工图预算建安费为13976.33万元，变更增加施工图预算建安费为1295.20万元，对比送审设计变更增加费用1305.02元核减9.82万元。调整原因主要是对部分预算工程数量有误及定额消耗调整等欠合理处修正。

附件：湛江环城高速公路南三岛大桥（坡头至南三岛段）
K13+300~K15+300段路改桥设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2021年9月17日

（联系人：黄燕琴 联系电话：020-83731051）