

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2022〕25号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于国道 G238线五华县城段改线工程施工图 预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《关于呈报国道G238线五华县城段改线工程两阶段施工图设计的请示》（梅市交字〔2021〕529号）及施工图设计（含预算）等资料收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）和省交通运输厅有关补充规定，我中心根据

建设单位报送的设计文件（含预算），完成了该工程施工图预算的审查工作。

一、预算审查情况

报送国道 G238 线五华县城段改线工程施工图预算为 47444.44 万元，建设单位向省厅汇报沟通，设计单位对上报的施工图设计进行局部修编，调整后预算为 46614.21 万元（含水田占补平衡指标预购费 1748.40 万元、不含耕地占补平衡费），经审查，核定施工图预算为 43519.31 万元（含水田占补平衡指标预购费用 1748.40 万元、含耕地占补平衡费用 556.08 万元），核减 3094.90 万元，减幅 6.64%。主要是图纸及预算工程数量有误、部分定额工程数量有误、部分定额套用及消耗调整欠合理、材料单价变化等调整。

二、造价对比情况

审查核定项目施工图预算为 43519.31 万元，对比批复概算 47501.47 万元，减少费用 3982.16 万元，减幅 8.38%。与初步设计阶段对比，主要是纵坡调整、排水防护方案优化、增加监控和通信系统、征地单价调整、材料单价变化等影响。

三、其他

（一）本次审查对应 2022 年 1 月出版的国道 G238 线五华县城段改线工程两阶段施工图设计文件（K794+756～

K805+340.775)，以及设计单位提交的路面勘误数量表。

（二）审查的土地补偿和安置补助费及被征地农民养老保险，按《广东省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅关于进一步完善我省被征地农民养老保障政策意见的通知》（粤府办〔2021〕22号）及《梅州市人民政府关于公布实施征收农用地片区综合地价的公告》（梅市府〔2021〕4号）的规定或标准计算。

附件：国道 G238 线五华县城段改线工程施工图预算审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2022 年 1 月 28 日

（联系人：肖梅峰，电话：020-83731211）