

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕192号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于深圳 外环高速公路东莞段凤岗服务区新增车行 联络通道设计变更预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《关于深圳外环高速公路东莞段凤岗服务区新增车行联络通道设计变更的请示》（东交〔2021〕203号）及相关资料已收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅相关补充规定，我中心完成了该设计变更工程的施工图预算审查工作。

送审原设计施工图预算建安费为 0 万元；设计变更后施工图预算建安费为 902.72 万元（含安全生产经费 8.94 万元，下同），变更增加建安费 902.72 万元。

经审查，核定原设计施工图预算建安费为 245.89 万元，设计变更施工图预算建安费为 754.52 万元，变更增加施工图预算建安费为 508.63 万元。主要是对变更界面错误（未计变更前人行天桥费用）、报送预算单价与招标清单预算单价差异较大等方面的调整。

附件：深圳外环高速公路东莞段凤岗服务区新增车行联络通道设计变更预算审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2021年9月1日

（联系人：张汇渠，联系电话：020-83731211）