

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2022〕19号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于国家 公路网桥梁结构健康监测系統升级项目 (8座)施工图设计预算的审查意见

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于8座国家公路网桥梁结构健康监测系統升级项目建设方案及施工图设计文件的请示》（粤交集基〔2022〕4号）等文件收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）和省交通运输厅有关补充规定，我中心对崖门大桥等8座国家高速公路网桥梁结构健康监测系統升级项目建设

方案及施工图设计预算进行审查。

送审8座国家公路网桥梁结构健康监测系統升级项目施工图设计预算为1748.03万元,经审查,核定施工图预算1706.31万元,核减费用41.72万元,减幅2.39%;核减的主要原因是部分费用根据市场价进行调整及预备费率的调整等。

附件：国家公路网桥梁结构健康监测系統升级项目（8座）
施工图设计预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2022年1月21日

（联系人：郭卫民，联系电话 020-83731217）