

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2022〕87号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于广东省 连州（湘粤界）至怀集公路连州连接线交通 安全设施及机电工程设计变更预算 审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于广东省连州（湘粤界）至怀集公路连州连接线交通安全设施及机电工程设计变更的请示》（粤交集基〔2022〕8号）及相关资料已收悉。

根据交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅相关补充规定，我中心完成了

该设计变更工程的施工图预算审查工作。

送审原设计施工图预算建安费为1684.72万元（含机电设备购置费、安全生产经费），设计变更施工图预算建安费为3846.85万元（含机电设备购置费、安全生产经费），变更增加施工图预算为2162.13万元。

经审查，核定原设计施工图预算建安费为1686.30万元（含机电设备购置费、安全生产经费），设计变更施工图预算建安费3903.18万元（含机电设备购置费、安全生产经费），变更增加施工图预算2216.88万元，对比送审变更增加费用2162.13元，核增54.75万元。调整原因主要是对部分数量漏计及部分定额套用、部分设备单价等欠合理处修正。

附件：广东省连州（湘粤界）至怀集公路连州连接线交通安全设施及机电工程设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2022年5月10日

（联系人：石陶，联系电话：020-83731211）