

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕258号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于珠海市 香海大桥支线照明工程设计变更预算 审查的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《珠海市交通运输局关于审批珠海市香海大桥支线照明工程设计变更文件的请示》（珠交字〔2021〕651号）及相关资料已收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《广东省公路工程重（较）大设计变更文件编制指南》（粤交基〔2017〕1072号）及省交通运输厅相

关补充规定,我中心完成了该设计变更工程的施工图预算审查工作。

## 一、审查结论

该设计变更为珠海市香海大桥支线工程新增照明工程。送审设计变更施工图预算建安费为 1040.36 万元,经核查,核定变更施工图预算为 1014.21 万元,对比送审设计变更增加费用 1040.36 元,核减 26.15 万元。调整原因主要是对部分定额套用、部分材料、设备单价等修正。

## 二、造价控制分析

经审查,核定该项变更增加施工图预算 1014.21 万元,增加本项变更后,珠海市香海大桥支线工程的机电工程预算总费用为 5932.12 万元,控制在建设单位拆分的对应批复概算 6729.86 万元以内。

附件:珠海市香海大桥支线照明工程设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2021年11月10日

(联系人:石陶,电话:020-83731211)