

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2022〕226号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于中山西环高速公路(含小榄支线)永宁互通至广中江高速公路天连互通辅道车道改造工程 设计变更预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《中山市交通运输局关于审批中山西环高速公路永宁互通至广中江高速公路天连互通辅道车道改造工程设计变更文件的请示》（中交请〔2022〕116号）及相关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《广东省公路工程重（较）大设计变更文件

编制指南》（粤交基〔2017〕1072号）及省交通运输厅相关补充规定，我中心完成了该设计变更施工图预算的审查工作。

一、变更预算审查情况

本变更为新增工程，送审施工图预算建安费为 3639.96 万元。经审查，核定变更后施工图预算建安费为 3204.38 万元，对比送审设计变更增加费用 3639.96 万元核减 435.58 万元。调整主要原因是对部分定额取用、定额消耗调整欠合理处修正，以及材料价格调整等。

二、其他情况说明

本项目施工图设计分两次批复（粤交基〔2019〕29号、粤交基建字〔2019〕185号），因主线和小榄工程均未批复施工图预算，为便于对比和统一，本次预算审查采用与辅道工程一致的计价依据。

附件：中山西环高速公路(含小榄支线)永宁互通至广中江高速公路天连互通辅道车道改造工程设计变更预算审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2022年9月18日

（联系人：肖梅峰，联系电话：83731211、内线75032）