

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2023〕2号

签发人：张帆

广东省交通运输工程造价事务中心关于惠州港 东联作业区进港航道扩建工程初步设计 概算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来惠州市交通运输局《关于上报惠州港东联作业区进港航道扩建工程初步设计的请示》（惠市交发〔2022〕702号）及《惠州港东联作业区进港航道扩建工程初步设计报告（报批稿）》（含概算）等相关资料收悉。

根据交通运输部《水运建设工程概算预算编制规定》(JTJ/T 116-2019)及我省有关补充规定,我中心完成了惠州港东联作业区进港航道扩建工程初步设计概算的审查。

一、概算审查情况

送审概算为 71901.90 万元,审查核减费用 2899.27 万元,核定项目概算为 69002.63 万元,主要是调整油料单价、疏浚施工工艺船型、部分项目综合单价,取消疏浚工程概算扩大系数等。

核定项目概算对比批复估算 7.6 亿元,减少约 0.70 亿元,主要是工程量减少,疏浚施工工艺选型调整等。

二、其他情况说明

该项目属于公共航道项目,本次概算审查时暂按报送建设用地用海费(4426.55 万元)暂列,建议建设单位宜尽快办理申请海域使用费减免手续,以控制工程投资。

附件:惠州港东联作业区进港航道扩建工程初步设计概算
审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2023 年 1 月 4 日

(联系人:李益金 联系电话:020-83731078)