

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2023〕238号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于深圳至 岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建 工程横栏互通立交A匝道桥现浇连续箱梁 改为预制小箱梁设计变更预算 审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程横栏互通立交A匝道桥现浇连续箱梁改为预制小箱梁设计变更的请示》（粤交集基〔2023〕283号）及有关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）及省交通运输厅有关造价管理的规定等，我中心对该设计变更施工图预算进行审查。

一、送审情况

送审原施工图预算建安费为 1332.96 万元；设计变更后施工图预算建安费为 1206.16 万元；设计变更建安费减少 126.81 万元。

二、审查情况

我中心经审查，同意上报变更预算。

三、报送文件质量评价

根据厅印发的《广东省公路工程造价标准化管理指南》关于公路工程造价文件质量评价的有关规定，对本次送审的施工图预算文件的质量评价为：好。

附件：深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程横栏互通立交 A 匝道桥现浇连续箱梁调整为预制小箱梁设计变更预算审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2023年9月15日

（联系人：郭卫民，联系电话：83731217、内线75031）