

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2023〕239号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于 长深高速公路河源热水至惠州平南段 改扩建项目机电工程施工图预算 审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于长深高速公路河源热水至惠州平南段改扩建工程机电工程施工图设计文件的请示》（粤交集基〔2023〕286号）等文件已收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）和省交通运输厅有关补充规定，我中心对长

深高速公路河源热水至惠州平南段改扩建项目机电工程施工图预算进行审查，形成意见如下。

## 一、审查结论

(一) 送审施工图预算建安费为 31933.82 万元，经审查，核定施工图预算建安费为 29259.33 万元，核减费用 2674.49 万元。

(二) 根据厅印发的《广东省公路工程造价标准化管理指南》关于公路工程造价文件质量评价的有关规定，对本次送审的施工图预算文件的质量评价为：一般。

## 二、造价对比

(一) 经审查，核定本次项目机电工程施工图预算建安费为 29259.33 万元，对比建设单位拆分的对应批复概算建安费 61567.96 万元，减少费用 32308.63 万元，**减幅 52.48%**。

(二) 截至目前，我中心已完成对长深高速公路河源热水至惠州平南段改扩建项目全部工程的施工图预算审查，审查的建安费合计为 1019184.81 万元，同比对应批复概算 1236850.06 万元，减少费用 217665.25 万元，**减幅 17.60%**。

## 三、工作建议

机电工程施工图预算对比对应批复概算减少达 52.48%、幅度大。**建议**厅督促建设单位认真分析原因，撰写机电工程造价对比分析报告，在招标清单备案时提交，包括但不限于机电标准、

建设规模、设计方案、工程量、设备价格、套价组价、综合指标等对比，确保同类问题不再发生。

附件：长深高速公路河源热水至惠州平南段改扩建工程机电工程施工图预算审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2023年9月15日

（联系人：石陶，联系电话：83731211，内线75032）