

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2022〕81号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于中山 西环高速公路（含小榄支线）横栏北枢纽 互通立交设计变更预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《中山市交通运输局关于审批中山西环高速公路（含小榄支线）横栏北枢纽互通设计变更文件的请示》（中交请〔2022〕20号）及相关资料已收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）及省交通运输厅相关补充规定、《广东省公路工程重（较）大设计变更文件编制指南》（粤交基〔2017〕1072

号)等,我中心完成了该设计变更施工图预算审查工作。

送审设计变更前施工图预算建安费为16692.86万元,变更后施工图预算建安费为18241.46万元,变更增加施工图预算建安费1548.60万元。

经审查,核定变更前施工图预算建安费为15402.94万元,变更后施工图预算建安费为16865.69万元,设计变更增加施工图预算建安费1462.74万元,对比送审设计变更增加费用1548.60万元,核减85.85万元。调整原因主要是对个别预算工程量或定额数量与图纸不符,部分定额取用、定额消耗调整欠合理处修正,以及材料价格调整等。

附件:中山西环高速公路(含小榄支线)横栏北枢纽互通立交
设计变更预算审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2022年5月5日

(联系人:肖梅峰,联系电话:020-83731211)