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粤交基〔2016〕788 号  
 
 

广东省交通运输厅关于深圳外环高速公路 
深圳段一期工程芙蓉五联互通 
立交初步设计的批复  

 

深圳市交通运输委员会：  

《深圳市交通运输委关于审查深圳外环高速公路深圳段芙

容互通和五联互通初步设计文件的请示》（深交〔2015〕416号）、

《深圳市交通运输委员会关于深圳外环高速公路芙蓉互通五联

互通和宝龙互通同步建设的请示》（深交〔2015〕489号）及相关

资料等收悉。 

根据《广东省发展改革委关于深圳外环高速公路项目核准
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的批复》（粤发改交通函〔2014〕2020 号，以下简称《项目核准

的批复》），现将深圳外环高速公路深圳段一期工程芙蓉、五联

互通立交初步设计批复如下： 

一、建设规模和技术标准 

《项目核准的批复》同意预留芙蓉、五联互通立交。2015

年 11 月，项目业主组织召开深圳外环高速公路芙蓉、五联互通

立交的初步设计专家咨询会，根据专家咨询会意见，设计单位

提交了初步设计修编文件（含概算）。 

2015年，深圳市召开高速公路建设专题会议，形成《关于研

究我市高速公路项目建设等问题的会议纪要》（市政府办公会议

纪要〔2015〕140 号），考虑相关对接城市道路已建或建成的实

际，要求预留互通立交同步建设。经研究，同意深圳外环高速深

圳段一期工程同步建设芙蓉、五联互通立交。 

（一）建设规模 

1.芙蓉互通立交，主线长 1.16km，主线设大桥 900m/1 座，

设匝道收费站 1处； 

2.五联互通立交，主线长 1.54km，主线设大桥 150m/1 座、

中桥 75m/1 座；设匝道收费站 1处。 

（二）技术标准 

采用高速公路技术标准，主要技术指标如下： 

1.设计速度：主线 100km/h，匝道 40km/h； 

2.桥涵设计汽车荷载等级：公路－I级； 
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3.设计洪水频率：特大桥 1/300（桥涵、路基 1/100）； 

4.路基宽度：主线 33.5m，匝道 10.5m； 

5.桥涵宽度：与路基同宽； 

6.地震动峰值加速度：芙蓉互通立交 0.10g，五联互通立交

0.05g。 

其余技术指标应符合交通运输部部颁《公路路线设计规范》

（JTG D20-2006）的规定要求。 

二、工程地质勘察 

初步设计认真执行了地质勘察规范要求，勘察方法合理，

内容及深度基本满足初步设计的需要。部分被交道路及匝道未

布设钻孔的，下阶段应重点核查补充。工程地质勘察工作应全

面准确，设计应与工程地质勘察成果密切结合。下阶段应加强

详测、详勘验收工作。 

三、路线交叉 

经审查，芙蓉、五联互通立交布局合理，立交选型及技术

指标运用基本适当。下阶段应优化互通立交平纵面线形，完善

匝道分、合流段的线形过渡，加强平交口交通渠化设计，保证

行车安全，提高服务水平。 

（一）芙蓉互通立交：连接田园路（规划）。原则同意采用

变异 Y型方案（方案一）。 

（二）五联互通立交：连接友谊路。原则同意采用 A 型单

喇叭方案（方案一）。 
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（三）应加强与地方政府、交通公路及规划部门沟通协调，

加强沿线通道、被交道路以及规划道路等级、功能的调查，结

合地方道路的实际情况，合理确定通道数量和净空标准等。 

四、路基、路面及排水 

（一）同意初步设计采用的路基横断面型式。 

整体式路基宽度 33.5m，其中：中央分隔带宽 2.0m，左侧

路缘带宽 2×0.75m，行车道宽 2×11.25m，硬路肩宽 2×3.0m

（含右侧路缘带宽 2×0.5m），土路肩宽 2×0.75m。 

分离式路基宽度 16.75m，其中：左侧硬路肩宽 1.0m（含左

侧路缘带宽 0.5m），行车道宽 11.25m，右侧硬路肩宽 3.0m（含

右侧路缘带宽 0.5m），土路肩宽 2×0.75m。 

（二）原则同意一般路基设计方案。路基设计应充分考虑

节约集约用地，按国家用地指标严格控制用地数量。五联互通

立交弃方量较大，应加强土石方调配，尽量减少弃方，节省工

程费用。 

（三）对于浅层软土，同意采用挖除换填的处理措施。建

议根据土源情况，因地制宜、就地取材，挖除换填材料采用经

济的方案，如可采用“填砂性土+盲沟”的换填方案等。一般路

段的深层软土，建议结合工期要求尽可能采用排水固结的处治

方案。 

（四）芙蓉、五联互通立交区内的高填方、深挖方、陡坡

路堤设计及路基防护、路面、排水等设计应参照深圳外环高速
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公路深圳段一期工程初步设计批复执行。 

五、桥梁、涵洞 

桥型选择及孔跨布置基本合理，施工图设计阶段应进一步

优化桥型方案、跨径组合和桥梁细部结构设计；认真贯彻落实

我省设计标准化和施工标准化的有关要求，加强桥梁基础、下

部结构和非标准跨径上部结构的施工图设计审查，以确保结构

安全可靠和经济合理。下部结构及基础应因地制宜，结合地质

条件、墩高等因素，结合我省标准化设计参考图，通过计算和

验算，合理确定结构尺寸及配筋。 

六、交通工程及沿线设施 

（一）原则同意芙蓉、五联互通立交安全设施、监控系统、

通信系统、收费系统、供电照明系统及房屋建筑设计方案。 

（二）同意芙蓉、五联互通立交各设置 1处匝道收费站。 

（三）施工图设计时，应按照部颁《公路交通标志和标线

设置规范》（JTG B82-2009）及国家和省高速公路网编号的规定，

调整完善相关交通标志、标线和里程桩号的设计。 

（四）芙蓉、五联互通立交管理体制及管养设施应在一、二

期工程中统筹考虑。应按国家和交通运输部有关标准及《广东省

高速公路服务设施设计和验收指南》（粤交基〔2015〕287 号）

的规定严格控制建筑规模，合理控制用地面积。 

七、环境保护 

环境保护方案应按照部颁《公路环境保护设计规范》（JTG 
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B04-2010）进行设计。结合项目自然、社会环境及交通需求、

地区经济等条件，以保护沿线自然环境、维护生态平衡、防止

水土流失、降低环境污染、收集利用耕植土等为宗旨，确定环

境保护总体设计原则和工程方案。 

八、设计概算 

设计概算基本按交通运输部《公路工程基本建设项目概算、

预算编制办法》（JTG B06-2007）和省交通运输厅有关 “补充

规定”进行编制。省交通运输工程造价管理站对设计概算进行

了审查，并提出了概算审查意见（粤交造价〔2016〕84 号）。经

核查，厅同意该站审查意见。 

上报芙蓉、五联互通立交设计概算为44597.34万元（含建

设期贷款利息2251.57万元），经审查，核减费用8378.89万元，

核定芙蓉、五联互通立交工程设计概算为36218.45 万元（含建

设期贷利息1813.86 万元）。 

九、其他 

（一）关于项目建设单位组织机构。本项目由深圳市外环

高速公路投资有限公司负责投资建设和经营管理。你委应根据

交通运输部《关于进一步加强公路项目建设单位管理的若干意

见》（交公路发〔2011〕438 号）规定的要求抓好建设单位管理

工作，督促建设单位应贯彻落实“五化”的现代工程管理理念，

提高工程管理水平。 

（二）你委应督促建设单位严格执行基本建设程序，由你
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委负责深圳外环高速公路深圳段一期工程芙蓉、五联互通立交

的施工图设计审查（批）、施工许可和招投标监管等基建管理工

作，并将有关结果报厅备案。 

（三）工程实施中，应严格按照设计变更管理的有关规定，

加强设计变更管理，按规定及时办理设计变更手续，未经审查

批准不得实施（除紧急抢险工程或特殊规定外）。 

（四）请你委督促建设管理单位抓紧做好开工前的各项准

备工作，及时上报用地材料等各项手续，加强建设过程中的监

督管理，做好环境保护和水土保持工作，确保工程质量与安全。

项目工期自开工之日起不少于 2.5 年。 

 

附件：深圳外环高速公路深圳段一期工程芙蓉、五联互通

立交初步设计概算审查表 

 

 

 

 

                                广东省交通运输厅  

                                2016 年 7月 18日  
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附件 

 

深圳外环高速公路深圳段一期工程 

芙蓉、五联互通立交初步设计概算审查表 
 

工程项目或费用名称 
上报概算

（万元）

调整费用

（万元）

审查概算   

（万元）
第一部分 建筑安装工程费 32460.39 -5558.40  26902.00 

一、临时工程 38.17  0.00  38.17  

五、交叉工程 27782.8954 -4823.4917 22959.4037

七、公路设施及预埋管线工程 1747.88  57.74  1805.62  

八、绿化及环境保护工程 1933.90  -862.64  1071.26  

九、管理、养护及服务房屋 957.55  70.00  1027.55  

第二部分 设备及工具、器具购置费 1776.41  -800.00  976.41  

一、设备购置费 1776.41  -800.00  976.41  

第三部分 工程建设其他费用 5650.22  -1056.66  4593.56  

一、土地征用及拆迁补偿费 3297.05  -191.53  3105.52  

二、建设项目管理费 993.20  -342.17  651.03  

 1、建设单位（业主）管理费 324.64  -238.55  86.09  

 2、工程监理费 633.78  -95.74  538.04  

 3、设计文件审查费 32.01  -5.10  26.90  

 4、竣（交）工验收试验检测费 2.77  -2.77  0.00  

四、建设项目前期工作费 1272.37  -453.50  818.87  

八、联合试运转费 16.00  -14.46  1.54  

九、生产人员培训费 71.60  -55.00  16.60  
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第一、二、三部费用合计 39887.02 -7415.06  32471.97 

预留费用 1966.39  -342.79  1623.60  

其他费用项目 492.36  -183.34  309.02  

建设期贷款利息 2251.57  -437.70  1813.86  

初步设计概算总金额 44597.34 -8378.89  36218.45 
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公开方式：依申请公开  

 

抄送：省发展改革委、省国土资源厅、省环境保护厅、省

水利厅、省安全生产监督管理局，省交通运输工程

造价管理站、省交通运输规划研究中心、省交通运

输工程质量监督站，深圳市政府，龙岗区、宝安区

政府，深圳市发展改革委、规划国土资源委、人居

环境委、住房和建设局、水务局，深圳高速公路股

份有限公司、深圳市外环高速公路投资有限公司，

中交路桥技术有限公司，中交第一公路勘察设计研

究院有限公司，省交通规划设计研究院股份有限公

司，省冶金建筑设计研究院。  

广东省交通运输厅办公室         2016 年 7月 18日印发  

 


