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粤交基〔2018〕178 号  
 
 

广东省交通运输厅关于广东省龙川至怀集公路
粗石山隧道路面工程设计变更的批复  

 

省交通集团有限公司：  

《广东省南粤交通投资建设有限公司关于龙连高速公路LM3

合同段粗石山特长隧道路面结构变更的请示》（粤交建基〔2017〕

1426号）及附件等资料悉。经研究，对汕昆高速(广东省龙川至怀

集公路)龙连粗石山隧道路面工程设计变更批复如下： 

一、原施工图设计 

    原施工图设计中，粗石山隧道长4.2km（双洞平均长度）,采

用水泥混凝土路面,30cmC40水泥混凝土面板+20cm厚C20素混凝土
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基层；洞外300m过渡段采用30cm厚C40水泥混凝土面板+20cm厚水

泥稳定级配碎石基层+20cm厚水泥稳定级配碎石底基层+15cm厚未

筛分碎石垫层。 

二、设计变更情况 

为提高洞内路面的抗滑性、平整度，2016年11月，建设单位

组织设计变更方案讨论会，形成会议纪要（龙连管理处会议纪要

〔2016〕139号），拟将粗石山隧道及洞口外300m范围路面结构调

整为沥青混凝土路面。2017年1月，厅同意该项设计变更申请建议

（处理表编号2017003号）。 

2017年2月，建设单位组织召开设计变更评审会，确定隧道

路面设计变更方案（会议纪要〔2017〕61号），粗石山隧道的路

面调整为：4.5cm厚AC-16C沥青上面层+6cm厚AC-20C沥青中面层

+19.5cm厚C40水泥混凝土基层+20cm厚（洞内300m范围为26cm厚）

C20素混凝土下基层；洞外300m过渡段的路面结构调整为：4.5cm

厚AC-16C沥青混凝土上面层+6cm厚AC-20C沥青混凝土中面层

+7.5cm厚AC-25沥青混凝土下面层+40cm厚水泥稳定级配碎石基层

+20cm厚水泥稳定级配碎石底基层+15cm厚未筛分碎石垫层。 

经审查，厅同意该项设计变更。 

三、设计变更费用 

上报该项原施工图预算为2081.21万元（建安费和安全生产

经费，下同），设计变更施工图预算为2701.56万元。经省交通造

价事务中心审查，原施工图预算为2070.10万元，设计变更施工图
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预算为2616.44万元，设计变更增加施工图预算为546.34万元。经

核查，厅同意该中心审查意见（粤交造价〔2018〕9号），核定该

项设计变更增加施工图预算为546.34万元。 

四、下一步工作要求 

建设单位应根据《广东省公路工程造价管理办法》的规定，

按招标文件和施工合同相关条款的约定，结合变更工程实际签认

的工程数量，认真做好变更工程结算，合理确定设计变更增加费

用，变更工程增加费用应在招标节余费用中列支，不足部分在预

留费用中列支。同时应完善相关合同手续，以利将来竣工决算编

制。 

 

附件：广东省龙川至怀集公路粗石山隧道路面工程设计变更 

预算审查表 
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附件 

广东省龙川至怀集公路粗石山隧道 

路面工程设计变更预算审查表 

工程项目或费用名称 
上报预算 

（万元） 

调整费用

（万元） 

审查预算 

（万元） 

一、原施工图预算 2081.21 -11.11 2070.10 

第一部分 建筑安装工程费 2060.60 -11.00 2049.60 

三、路面工程 289.49 139.64 429.13 

 1.路面垫层 28.93 0.44 29.37 

 2.路面底基层 53.45 0.42 53.87 

 3.路面基层 54.41 -0.23 54.18 

 4.透层、黏层、封层 11.01 -0.03 10.98 

 5.路面面层 132.81 139.01 271.82 

 6.路槽、路肩及中央分隔带 8.89 0.02 8.91 

六、隧道工程 1771.11 -150.64 1620.47 

 1.分离式隧道工程 1771.11 -150.64 1620.47 

（2）粗石山分离式隧道 1771.11 -150.64 1620.47 

安全生产经费 20.61 -0.11 20.50 

二、设计变更施工图预算 2701.56 -85.12 2616.44 

第一部分 建筑安装工程费 2674.81 -84.27 2590.54 

三、路面工程 393.58 -22.23 371.34 

1.路面垫层 31.38 0.00 31.38 

2.路面底基层 56.20 0.00 56.20 

3.路面基层 109.61 -0.01 109.60 

4.透层、黏层、封层 14.17 0.10 14.27 

5.路面面层 168.91 -20.48 148.43 

6.路槽、路肩及中央分隔带 13.31 -1.84 11.47 

六、隧道工程 2281.23 -62.04 2219.19 

1.分离式隧道工程 2281.23 -62.04 2219.19 

（2）粗石山分离式隧道 2281.23 -62.04 2219.19 

安全生产经费 26.75 -0.84 25.91 

变更增（减）费用 620.35 -74.01 546.34 
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公开方式：依申请公开  

 

抄送：省交通运输工程造价事务中心，省交通运输规划研

究中心，省南粤交通投资建设有限公司，省南粤交

通龙怀高速公路管理中心，省南粤交通龙怀高速公

路管理中心龙连管理处，中交公路规划设计院有限

公司。  

广东省交通运输厅办公室         2018 年 2月 25日印发  
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