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粤交基〔2018〕285 号  
 
 

广东省交通运输厅关于汕（头）湛（江）高速
公路清远清新至云浮新兴段三坑互通立交 

路段路改桥设计变更的批复  
 

省交通集团有限公司：  

    《广东省南粤交通投资建设有限公司关于上报清云项目TJ2

合同段三坑互通路段设计变更文件的请示》（粤交建基〔2017〕

734号）及附件等资料悉。经研究，对汕湛高速公路清(远)云(浮)

项目三坑互通立交路段路改桥设计变更批复如下： 

一、 原施工图设计 
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原施工图设计中，汕湛高速清云项目新兴段三坑路段为三坑

互通立交范围的填方路基，设新屋村中桥，采用4×20m PC小箱

梁。 

二、设计变更情况 

项目实施过程中，清远市汕湛高速公路清远段征地拆迁指挥

部及当地政府要求，路基调整为桥梁，以减少对村民生活及出行

的影响（清汕湛字〔2016〕1号）。为确保项目顺利实施，你司组

织召开设计变更审查会议并印发会议纪要 (会议纪要〔2016〕157

号)，确定将原新屋村中桥调整为新屋村大桥，桥梁长385.60m，

上部采用25mPC小箱梁。厅已同意该项设计变更申请建议（处理表

编号2016313号）。 

经审查，厅同意该项设计变更。 

二、设计变更费用 

上报该项原施工图预算（建安费和安全生产经费，以下同）

为1472.71万元，设计变更施工图预算为3048.56万元。经省交通

运输工程造价管理站审查，原施工图预算为1312.29万元，设计变

更施工图预算为2939.13万元，设计变更增加施工图预算为

1626.84万元。经核查，厅同意该站审查意见（粤交造价〔2017〕

316号），核定该项设计变更增加施工图预算为1626.84万元。 
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三、下一步工作要求 

建设单位应根据《广东省公路工程造价管理办法》的规定，

按招标文件和施工合同相关条款的约定，结合变更工程实际签认

的工程数量，认真做好变更工程结算，合理确定设计变更增加费

用，变更工程增加费用应在招标节余费用中列支，不足部分在预

留费用中列支。同时应完善相关合同手续，以利将来竣工决算编

制。 

 

附件：汕湛高速公路清云三坑互通立交路段路改桥设计变更 

      预算审查表 
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附件 

汕湛高速清云新兴三坑互通立交路段路改桥设计 

变更预算审查表  

工程项目或费用名称 
上报预算 

（万元） 

调整费用 

（万元） 

审查预算 

（万元） 

一、原施工图预算 

原施工图预算 1472.71 -160.42  1312.29 

第一部分 建筑安装工程费 1472.71 -173.41  1299.30 

二、路基工程 59.10  -39.85  19.25  

四、桥梁、涵洞工程 648.68  0.00  648.68  

1.新屋村中桥 648.68  0.00  648.68  

（1）桥台 215.11  0.00  215.11  

（2）桥墩基础 103.61  0.00  103.61  

（3）桥梁下部结构 48.92  0.00  48.92  

（4）桥梁上部结构 281.04  0.00  281.04  

五、交叉工程 764.93  -133.56  631.38  

2.通道 201.06  54.05  255.11  

（1）1-4m以内板式通道 91.33  31.71  123.05  

（2）1-6m以内板式通道 109.73  22.33  132.06  

6.互通式立体交叉工程 558.64  -182.37  376.27  

（1）三坑互通式立体交叉 558.64  -182.37  376.27  

①三坑互通主线工程 542.76  -185.72  357.04  
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②三坑互通匝道工程 15.88  3.35  19.23  

8.连接线工程 5.23  -5.23  0.00  

安全生产经费 0.00  12.99  12.99  

二、设计变更施工图预算 

设计变更施工图预算 3048.56 -109.43  2939.13 

第一部分 建筑安装工程费 3048.56 -138.52  2910.03 

四、桥梁、涵洞工程 3048.56 -138.52  2910.03 

1.新屋村大桥 3048.56 -138.52  2910.03 

（1）桥台 400.20  -27.03  373.17  

（2）桥墩基础 895.99  -99.39  796.60  

（3）桥梁下部结构 300.44  -0.18  300.26  

（4）桥梁上部结构 1451.93 -11.92  1440.01 

安全生产经费 0.00  29.10  29.10  

变更增（减）费用 1575.85 50.99  1626.84 
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公开方式：依申请公开  

 

抄送：省交通运输工程造价事务中心，省交通运输规划研

究中心，省南粤交通投资建设有限公司，省南粤交

通清云高速公路管理中心，中交路桥技术有限公

司。  

广东省交通运输厅办公室         2018 年 3月 26日印发  
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