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粤交基〔2018〕597 号  
 
 

广东省交通运输厅关于清远市国道G107 线 
新北江桥（清远大桥）维修加固工程 

方案设计的批复  
 

广东省公路事务中心：  

《广东省公路事务中心关于报送清远市国道G107线新北江

桥（清远大桥）维修加固工程有关问题的报告》（粤公养〔2018〕

73号）及附件等资料悉。经研究，对清远市国道G107线新北江桥

（清远大桥）维修加固工程方案设计批复如下： 

一、桥梁基本情况 

新北江桥（清远大桥）位于旧北江大桥下游2.65km处，是连
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接清连公路与广清高速段省道S114线（新编G107线）的主要通道，

桥梁全长1296.3m，于1995年建成通车。主桥为7×60m刚架拱桥+

（80+90+80）m中承式拱桥+5×60m刚架拱桥，北引桥为1×30m预

应力混凝土T梁，南引桥为9.40m空心板+2×20m钢筋混凝土T梁；

桥面净宽15.00m（机动车道）+2×2.40m（非机动车道），机动

车道与非机动车道之间设防撞护栏。2008年底，该桥曾进行抢修

加固。 

根据2016年8月交通运输部公路科学研究所公路工程检测中

心检测出具的《S114线清远大桥（既有桥梁检查与评定）检验报

告》，桥梁主要病害如下： 

中承式拱空心板存在大量跨中横向裂缝,主拱圈混凝土破

损、露筋，吊杆横梁存在箍筋锈胀、左右拱肋间横系梁裂缝；刚

架拱主拱腿大节点、实腹段及实心板开裂；斜撑拱脚处底面严重

破损露筋。引桥梁板混凝土存在大量裂缝；刚架拱40%支座存在变

形、开裂、引桥支座存在剪切变形；中承式拱桥面连续存在横向

开裂，人行道局部铺装破损，人行道护栏部分缺失，部分伸缩缝

破损等。 

2017年4月，广东省公路管理局（广东省公路事务中心）复

核评定该桥为技术状况四类桥梁。 

为确保该桥安全使用，同意对其进行维修加固。 

二、维修加固技术标准 

  （一）设计荷载 
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 1.维修加固：按照原设计荷载等级，即汽车-20级、挂车

-100，人群荷载3.50kN/m
2
。 

2.改造或换板：按汽车-20级、挂车-100进行设计，采用公

路I级荷载验算，人群荷载3.50kN/m
2
。 

（二）桥面宽度 

维持原设计不变。中承式拱桥部分：桥面全宽23.4m，桥面

净宽15.0m，横向布置为：2.6m(人行道)+1.2m（主拱圈）+0.4m

（防撞护栏）+15.0m（行车道，含中央分隔墩）+0.4m（防撞护栏）

+1.2m（主拱圈）+2.6m(人行道)；刚架拱及引桥部分：桥面全宽

21.0m，桥面净宽15.0m，横向布置为：2.6m(人行道)+ 0.4m（防

撞护栏）+15.0m（行车道，含中央分隔墩）+0.4m（防撞护栏）

+2.6m(人行道)。 

由于桥梁建成年限较长，且受中承式拱主拱圈的限制，为满

足现行规范的要求，本次维修加固后，桥梁横断面按《城市道路

设计规范》（CJJ37 2012）第5.3条横断面组成及宽度的要求布置，

并对桥梁进行限速60km/h。 

（三）桥梁纵横坡：维持原设计不变（双向1.5%横坡）。 

（四）通航标准：维持原设计不变（国家四级航道，通航净

空8.00m）。 

（五）设计洪水频率：维持原设计不变（百年一遇或最大历

史洪水位）。 

三、维修加固设计方案 
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受你中心的委托，清远市公路管理局（清远市公路事务中心）

组织召开了维修加固工程方案设计评审会议，设计单位修编完

善工程方案。 

（一）主桥中承式拱空心板采用换板方案； 

（二）主桥刚架拱采用增大截面方案； 

（三）主桥下部结构采用裂缝封闭灌胶处治方案； 

（四）20m T梁采用外包钢板+灌注高性能砂浆加固方案；

（五）引桥9.4m空心板采用粘贴钢板加固方案； 

（六）引桥4#台台帽采用增大截面加固方案。 

经审查，原则同意你中心的初审意见，但桥台采用加大截

面、施加预应力方案偏保守，施工复杂，工程费用高。下一阶

段，考虑封闭交通维修加固，应结合病害发展情况，按照加固

方案实施性、耐久性、合理性等，进一步增加桥台部分拆除补

强加固方案，完善桥梁结构维修加固方案。 

四、概算 

设计概算基本按交通运输部《公路工程基本建设项目概算预

算编制办法》（JTG B06-2007）、《广东省公路养护工程预算定

额》和我省有关规定进行编制。设计单位上报设计概算为8997.14

万元，经清远市交通运输工程造价管理站审核，设计概算为

8800.70万元（清交造价〔2017〕105号），经核查，核减费用667.20

万元，核定该项目设计概算为8133.50万元（不含建设期贷款利

息）。 



 

 — 5—

工程建设资金除交通运输部、省按规定给予补助外，其余由

地方自筹解决。 

五、其他 

（一）按国家、交通运输部和省有关规定，开展施工图设计、

施工和监理等招投标工作；招投标管理、施工许可等按粤交规

〔2018〕128号文执行。 

（二）严格执行基本建设程序，认真组织建设单位、设计单

位按本批复的要求抓紧编制施工图设计文件，把好设计质量关。 

（三）请督促建设单位尽快开展后续工作，严格工程质量和

造价管理，尽早完成桥梁维修加固工程，恢复正常通车。 

（四）为保证桥梁安全，应在桥梁加固实施前对破损严重的

刚架拱斜撑进行紧急处治。 

 

附件：清远市国道G107 线新北江桥（清远大桥）维修加固 

      工程方案设计概算审查表 

 

 

 

                                广东省交通运输厅  

                                2018 年 6月 25日  

 

 



 

 — 6—  

附件 

清远市国道G107 线新北江桥（清远大桥） 
维修加固工程方案设计概算审查表 

工程项目或费用名称 
上报概算（万

元） 

调整费用 

（万元） 

审查概算 

（万元） 

第一部分 建筑安装工程费 7208.97  -526.13  6682.84  

一、临时工程 479.69  -347.13  132.56  

四、桥梁涵洞工程 6729.28  -179.00  6550.28  

1.主桥 6426.74  -171.00  6255.74  

2.引桥 302.54  -8.00  294.54  

第三部分 工程建设其他费用 907.77  -203.30  704.47  

一、土地征用及拆迁补偿费 0.00  16.40  16.40  

二、建设项目管理费 349.33  -23.36  325.97  

1.建设单位管理费 158.90  -9.68  149.21  

2.工程监理费 180.22  -13.15  167.07  

3.设计文件审查费 7.21  -0.53  6.68  

4.竣（交）工验收试验检测费 3.00  0.00  3.00  

三、建设项目前期工作费 458.48  -206.38  252.10  

四、检测试验费 80.00  0.00  80.00  

五、专项评价（估）费 19.96  10.04  30.00  

第一、二、三部分费用合计 8116.73  -729.43  7387.31  
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预备费 405.84  -36.47  369.37  

2.基本预备费 405.84  -36.47  369.37  

其他费用项目 278.13  98.69  376.83  

公路基本造价 8800.70  -667.20  8133.50  
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公开方式：依申请公开  

 

抄送：清远市交通运输局、清远市公路事务中心、  中交

路桥建设有限公司。  

广东省交通运输厅办公室         2018 年 6月 26日印发  
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