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粤交基〔2018〕1084 号  
 
 

广东省交通运输厅关于广东省三堡至水口公路
改扩建工程轻质土路段悬臂式 
挡土墙设计变更的批复  

 

省交通集团有限公司：  

《省交通集团关于广东省三堡至水口公路改扩建工程轻质

土路段悬臂式挡土墙设计变更的请示》（粤交集基〔2018〕455

号）及附件等资料收悉。经研究，对广东省三堡至水口公路改扩

建工程轻质土路段悬臂式挡土墙设计变更批复如下： 

一、原施工图设计 

对于填土高度大于 3m 的气泡轻质土路堤，坡面采取悬臂式
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钢筋混凝土挡墙进行防护。轻质土路堤路肩防撞栏按路基填筑高

度小于3m和大于 3m采取两种不同类型的混凝土防撞栏。 

    二、设计变更情况 

原施工图设计中，依据《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

填土高度大于 3m 的气泡轻质土路堤采用钢筋混凝土挡土墙，与

《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》（CJJ T177-2012）中的有

关规定存在差异。2017 年 9月，你司组织召开设计变更协调会议

(省交通集团工作会议纪要〔2017〕205 号)，要求进一步复核气

泡轻质土路堤的整体抗滑稳定性和抗倾覆稳定性，同意在满足要

求的前提下取消原施工图设计的钢筋混凝土挡墙；同时进一步提

高路堤轻质土自身强度标准和加强轻质土路堤的防护措施。2018

年 3月，厅同意该项设计变更申请建议（文件处理表编号2018070

号）。设计变更方案为： 

    （一）取消路堤填土高度大于3m轻质土路堤的钢筋混凝土悬

臂式挡墙，采用预制混凝土面板挂板防护； 

（二）统一轻质土路堤防撞栏形式及尺寸； 

    （三）在轻质土路堤与旧路堤边坡开挖台阶面设置钢筋锚筋。 

经审查，厅同意该项设计变更。 

三、设计变更费用 

上报该项原施工图预算为 8531.19 万元（建安费），设计变

更施工图预算为4875.38 万元（建安费）。 

经审查，原施工图预算为8491.83 万元（建安费和安全生产
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经费，以下同），设计变更施工图预算为4759.73 万元，核定该项

设计变更减少施工图预算为3732.10 万元。 

    四、下一步工作要求 

    建设单位应根据《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理

的实施细则》（粤交〔2017〕10号）的规定，按招标文件和施工

合同相关条款的约定，结合变更工程实际签认的工程数量，认真

做好变更工程结算，合理确定设计变更减少费用。同时应完善相

关合同手续，以利将来竣工决算编制。 

 

附件：广东省三堡至水口公路改扩建工程轻质土路段 

      悬臂式挡土墙设计变更预算审查表 

 

 

 

                                广东省交通运输厅  

                                2018 年 11月 6日  
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附件 

广东省三堡至水口公路改扩建工程轻质土路段 

悬臂式挡土墙设计变更预算审查表 

 

工程项目或费用名称 
上报预算

（万元）

调整费用 

（万元） 

审查预算 

（万元） 

一、原施工图预算 

原施工图预算 8531.19 -39.36 8491.83 

第一部分 建筑安装工程费 8531.19 -123.44  8407.75  

二、路基工程 8418.20 -122.12  8296.09  

4.特殊路基处理 4092.10 -122.12  3969.98  

4-1轻质路堤 4092.10 -122.12  3969.98  

6.路基防护与加固工程 4326.11 0.00  4326.11  

6-1挡土墙 4326.11 0.00  4326.11  

五、交叉工程 112.99 -1.33  111.66  

1.司前互通式立体交叉 112.99 -1.33  111.66  

1-1司前互通主线路基工程 112.99 -1.33  111.66  

1-1-4特殊路基处理 44.72 -1.33  43.39  

1-1-6路基防护与加固工程 68.27 0.00  68.27  

安全生产经费 0.00  84.08  84.08  

二、设计变更施工图预算 
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设计变更施工图预算 4875.38 -115.65 4759.73 

第一部分 建筑安装工程费 4875.38 -162.78  4712.60  

二、路基工程 4780.27 -115.90  4664.37  

4.特殊路基处理 4780.27 -115.90  4664.37  

4-1轻质路堤 4780.27 -115.90  4664.37  

五、交叉工程 95.11 -46.88  48.23  

1.司前互通式立体交叉 95.11 -46.88  48.23  

1-1司前互通主线路基工程 95.11 -46.88  48.23  

1-1-3填方 45.71 -45.71  0.00  

1-1-4特殊路基处理 49.40 -1.17  48.23  

安全生产经费 0.00  47.13  47.13  

变更增减费用 -3655.81 -76.29 -3732.10 
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公开方式：依申请公开  

 

抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输规划研

究中心，省高速公路发展股份有限公司、省公路建

设有限公司，省交通规划设计研究院股份有限公

司，佛开高速公路南段改扩建项目管理处。  

广东省交通运输厅办公室         2018 年 11月 6日印发  

 


		2018-11-07T10:53:31+0800
	张军




