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广东省交通运输工程造价事务中心关于 
广州市从化至黄埔高速公路先行工程 

施工图设计预算审查情况的报告 
 

广东省交通运输厅： 

基建管理处转来的《广州市交通局关于呈报从化至黄埔高速

公路先行工程施工图设计文件的请示》（穗交运〔2019〕432号）

及施工图设计（含预算）等文件收悉。 

根据交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》

（JTG 3830-2018）和省交通运输厅有关造价管理的规定，我中

心完成了该项目先行工程施工图设计预算的审查工作。 



 - 2 - 

    一、预算审查情况 

    送审施工图设计预算建安费88087.19万元，核定施工图设计

预算建安费为86387.57万元，核减费用1699.62万元，减幅1.93%。

主要对部分图纸及预算工程数量有误、部分定额套用及消耗调整

欠合理、材料单价欠合理等调整。 

    二、造价对比情况 

审查核定施工图设计预算建安费为86387.57万元，同比批复

概算建安费98194.11万元减少11806.54万元，减幅12.02%，主要

原因为知识城西互通立交进行优化设计、桥隧比及材料单价的变

化等。 

 

附件：广州市从化至黄埔高速公路先行工程施工图设计预算

的审查意见 

 

 

 

广东省交通运输工程造价事务中心 

2019年11月22日 

 

 


