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广东省交通运输工程造价事务中心关于 
兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾 

开发区段一期工程交通安全设施 
和含声屏障、机电工程施工图 

设计预算的审查意见 
 

广东省交通运输厅： 

 厅基建管理处转来《省交通集团关于印发兴宁至汕尾高速

公路海丰至红海湾开发区段一期工程交通安全设施和声屏障施

工图设计文件的请示》（粤交集基〔2018〕385 号）、《省交通

集团关于印发兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段一期

工程机电工程施工图设计文件的请示》（粤交集基〔2018〕417
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号）及对应施工图设计（含预算）等文件已收悉。 

根据交通运输部现行《公路工程基本建设项目概算预算编制

办法》（JTG B06-2007）、省交通运输厅有关造价管理规定，我

中心完成了兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段一期工

程交通安全设施和声屏障工程、机电工程施工图设计预算的审查

工作。 

送审的兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段一期工

程交通安全设施和声屏障工程、机电工程施工图设计预算总额为

14884.44 万元（含建安费 10791.01 万元、安全生产经费 107.91

万元、设备费 3985.53 万元），经审查,核定施工图预算总额为

13786.15 万元（含建安费 10301.86 万元、安全生产经费 103.02

万元、设备费 3381.27 万元），核减 1098.30 万元，核减的主要

原因是对工程数量修正、定额套用调整及材料单价调整等。 

核定的兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段一期工

程交通安全设施和声屏障工程、机电工程施工图预算建安费及设

备费 13683.13 万元（不含安全生产经费）同比对应批复概算建

安费及设备费 12469.43 万元，增加费用 1213.70 万元，增幅

9.73%，主要是交通安全设施工程设计标准执行了 2017 年新的设

计规范而增加费用、材料单价调整等。 
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附件：兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段一期   

工程交通安全设施和声屏障工程、机电工程施工图设

计预算审查意见 

 

 

 

           广东省交通运输工程造价事务中心 

                  2018年10月25日 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


