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揭阳市交通运输局： 

《揭阳市交通运输局关于上报揭阳市揭西县S239线新四大

桥危桥改造工程方案设计（修编）的请示》（揭市交„2022‟247

号）悉。经参考咨询报告和当地组织的方案设计专家评审意见

研究，审查意见如下： 

上报的新四大桥危旧桥梁改造工程方案设计（修编）及概

算文件基本满足《广东省公路事务中心关于加强普通公路养护

专项工程设计质量管理的通知》（粤公养函〔2021〕133 号）要

求。综合各方意见，原则同意拆除新四大桥和新四小桥，在现

桥位将两座桥合并成一座新桥梁重建的方案设计，施工图设计

阶段考虑以下审查意见开展。 

一、桥梁概况 
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新四大桥位于省道 S239 线揭西段，桥梁中心桩号

K263+432，建成于 1972 年。桥梁全长 101.3m，桥宽 7.65m，上

部结构为 4×20.5m 空腹式圬工拱桥；下部结构为重力式墩台，

扩大基础；水泥混凝土桥面铺装。 

其主要病害如下：主拱圈拱底存在砂浆层风化、局部脱落，

桥面铺装存在横向裂缝；0-1
#
、4-3

#
腹拱圈存在纵向裂缝，裂缝

已延伸至桥台处立墙，最大缝宽 20mm，已远超规范限值；3-3
#

腹拱圈存在横向裂缝，缝宽 1mm，已超规范限值；腹拱圈拱底普

遍存在砂浆层脱落，拱上侧墙存在斜向裂缝，缝宽 5mm；2
#
墩、

3
#
墩墩身勾缝发生脱落。综合评判，已影响到桥梁的结构安全性。

经检测，此桥于 2021 年核定为四类桥梁。 

新四小桥位于省道 S239 线揭西段，距新四大桥约 25m，桥

梁中心桩号 K263+529，建成于 1978 年。桥梁全长 15.5m，桥宽

7.78m，上部结构为 1×8.5m 圬工板拱；下部结构为重力式墩台，

扩大基础；水泥混凝土桥面铺装。 

其主要病害如下：主拱圈拱底多处孔洞；0
#
台基础较严重淘

空；桥台台身勾缝脱落；桥面铺装存在横向裂缝。综合评判，

已影响到桥梁的结构安全性。经检测，此桥于 2022 年核定为四

类桥梁。 

二、工程规模和主要技术等级标准 

（一）工程规模 
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新四大桥上部结构开裂严重，新四小桥扩大基础掏空，均

已影响结构安全性，且既有桥梁承载能力和通行能力均不足，

维修加固意义不大。同意拆除新四大桥和新四小桥，在两座桥

梁既有桥位合并重建 1座新桥，重建桥长 156.2m，桥宽 12m。 

（二）主要技术标准 

1.公路等级：二级公路。 

2.设计速度：40km/h。 

3.荷载等级：公路－Ⅰ级。 

4.桥面宽度及布置：桥梁全宽 12m，即 0.5m（护栏）+2m（硬

路肩）+2×3.5m（行车道）+2m（硬路肩）+0.5m（护栏）=12m。 

5.设计洪水频率：1/100。 

6.地震动峰值加速度：0.05g，地震基本烈度Ⅵ度。 

其余技术等级指标，应符合部颁《公路工程技术标准》（JTG 

B01-2014）要求。 

三、桥梁工程 

（一）同意上部结构采用 6×25 米预应力混凝土小箱梁，

横向布置四片梁，并设置跨中横隔板；下部结构采用双柱式桥

墩，墩柱直径φ140cm，桩基直径φ160cm；起点侧桥台采用肋

板式，终点侧桥台采用埋置式，桩基直径φ140cm。 

（二）应补充完善防洪评价的相关内容，进一步优化桥梁

平、纵断面设计，确保满足设计洪水位。 
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（三）应补充完善桥梁两端引道、交通工程、照明和施工

期间交通组织设计。 

（四）施工图设计阶段应完善既有两座桥拆除总体方案，

并组织评审。严禁人机上桥作业。 

（五）方案设计（修编）文件中的错、漏、碰、缺等，应

按咨询报告意见认真核实、修改，并消化吸收其他合理化建议。 

四、方案设计概算 

方案设计概算按部颁《公路工程建设项目概算预算编制办

法》（JTG 3830-2018）和省有关规定编制。 

上报推荐方案设计概算 1578.9336 万元，其中建筑工程安

装费（简称“建安费”）1167.82 万元。核减方案设计概算 86.7236

万元，其中核减建安费 20.564 万元；核定方案设计概算总额

1492.21 万元，其中建安费 1147.26 万元（详见附件 2）。 

五、资金来源 

我中心将按部、省有关规定申请省内普通省道危旧桥梁改

造工程投资补助计划，其余不足资金由你市自筹。 

六、其他 

请认真组织建设单位、设计单位按本审查意见，抓紧编制

施工图设计文件，把牢设计质量关。施工图设计文件报批、工

程招投标监督管理、施工许可等，按《广东省交通运输厅关于

修订政府投资普通公路和水运项目报批流程和分级审批权限的
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通知》（粤交规„2018‟128 号）执行。 

请督促建设单位认真执行基本建设程序，尽快开展后续工

作，严格工程质量、安全和造价管理。推动工程开工后，早日

恢复正常通车。 

 

附件：1.省道 S239 线揭西新四大桥和新四小桥危旧桥梁改 

造工程方案设计概况表 

2.省道 S239线揭西新四大桥和新四小桥危旧桥梁改 

造工程方案设计概算审查表 

 

 

 

广东省公路事务中心 

2022 年 9 月 26 日  
 

 

 

 

 

 

 

公开方式：主动公开 
 

抄送：揭阳市公路事务中心。 

广东省公路事务中心办公室               2022 年 9月 26 日印发 
 


