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肇庆市交通运输局： 

《肇庆市交通运输局关于请求审批肇庆市封开县国道 321

线 K239+923～K240+123 段水毁修复工程方案设计的请示》（肇

交基„2022‟292 号）悉。经现场核实并组织广东粤路勘察设计

有限公司咨询研究，审查意见如下： 

一、工程概况 

工程位于肇庆市封开县江口镇。2021 年 7月初，国道 G321

线 K239+923-K240+123 段边坡坡面出现冲刷滑塌病害，滑坡体

侵占坡脚人行道及行车道，危及线路行车安全；2022 年 2 月底

3 月初，此段边坡再次出现滑塌，严重威胁过往行人和车辆安全，

急需修复治理。 

二、技术等级标准 
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所在路段为一级公路，设计时速 60km，路基宽 18m，路面

宽 14.5m，双向 4车道，采用沥青混凝土路面结构类型。本工程

维持既有技术等级标准。 

三、方案比选 

报来的方案设计文件提出了两个比选方案如下： 

（一）削坡卸载（坡率 1:1.3-1.8）+坡面格梁锚杆防护+

坡面人字形骨架植草防护+坡脚挡土墙+截排水工程综合治理。 

（二）削坡卸载（坡率 1:1.2-1.5）+坡面格梁锚杆（索）

防护+坡面人字形骨架植草防护+坡脚挡土墙+截排水工程综合

治理。 

原则推荐造价相对较低、处置后边坡整体稳定性较强、安

全系数较高的方案 1 实施。 

四、主要工程内容 

削坡卸载，新建锚杆格梁、护脚挡土墙、人字形骨架、植

草防护和防排水工程。 

五、路基工程 

（一）原则同意本工程清方卸载后形成 5 级台阶坡面：第

一级坡高 10m，坡率 1:1.5；第二级坡高 10m，坡率 1:1.3；第

三级坡高 10m，坡率 1:1.3；第四级坡高 10m，坡率 1:1.3；第

五级最大坡高 11.8m，坡率 1:1.8。其中，第一级平台宽 4m，其

余各级平台宽 2m。 

（二）原则同意本工程左侧清方卸载后的堑底新建 200m 长
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护脚挡土墙方案。挡土墙采用 C15 片石混凝土砌筑，墙高 2m。 

（三）原则同意本工程左侧路堑边坡清方卸载后对各级坡

面进行防护的方案。 

第一级 K239+943-K240+035 段，采用 5m 普通锚杆格梁植草

加固，K240+035-K240+080 段，采用 10m 普通锚杆格梁植草加固；

第二级 K239+943-K240+085 段，采用 10m 普通锚杆格梁植草加

固；第三级 K239+950-K240+089 段，采用 10m 普通锚杆格梁植

草加固；第四级 K239+964-K240+085 段，采用人字形骨架植草

防护；第五级 K239+978-K240+065 段，采用人字形骨架植草防

护。锚杆采用Φ28 螺纹钢筋，格梁尺寸为 30×30cm，纵横梁间

距为 3m。 

（四）对路堑边坡稳定性计算不足；仅提供计算结果不妥，

应予补充详细的计算书，并根据计算结果优化深层防护方案设

计。《边坡处置平面布置图》未标注具体桩号，未见 20m 桩标注，

应予补充。 

六、排水工程 

（一）原则同意本工程左侧挡土墙顶新建 200m 混凝土边沟

的方案设计。 

（二）原则同意本工程在每级平台内侧设置平台截水沟的

方案设计。 

（三）原则同意本工程在 K239+929、K240+078 两处新建坡

面急流槽的方案设计。但现方案设计深度不足，缺少布置图、
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大样图及相应说明等，应予补充。 

（四）坡面泄水孔概念错误，应为仰斜式坡体深层排水管。

鉴于方案设计深度不足，应在立面图、断面图上补充具体位置、

间距等设计参数及说明。 

七、施工期交通组织 

（一）施工期间交通组织方案设计不规范。应按《道路交

通标志和标线第 4 部分：作业区》（GB5768.4-2017），予以完善。 

（二）缺少脚手架方案设计，应予补充。 

八、方案设计概算 

上报方案设计概算 622.81 万元，其中建筑安装工程费（简

称“建安费”）492.87 万元。经审查，核减方案设计概算 81.84

万元，其中核减建安费 27.31 万元；核定工程方案设计概算

540.97 万元，其中建安费 465.56 万元。 

九、资金来源 

我中心将按普通国道粤境段重点水毁修复工程类别，依规

申请投资补助资金，其余差额部分由你市负责筹措。 

十、工程管理 

主要包括两方面如下： 

（一）大力推动前期工作 

请认真组织建设单位、设计单位按照本审查意见，抓紧修

改完善方案设计文件，同步编制施工图设计文件，把牢设计质

量关。同时，尽快开展其他相关前期准备，严格执行基本建设
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程序，认真把控工程质量、安全和造价管理。 

（二）及时报送相关数据信息 

请组织建设单位通过《广东省公路养护管理信息平台—普

通公路养护专项工程管理子系统》，同步及时录入填报工程基本

概况、设计审（查）批及实施进度等数据信息。 

 

附件：肇庆市封开县国道 G321 线 K239+923-K240+123 段重 

点水毁修复工程方案设计概算审查表 

 

 

 

广东省公路事务中心 
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抄送：省交通运输厅，肇庆市公路事务中心。 
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