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河源市公路事务中心： 

报来《关于审批河源市龙川县县道 X800 线 K1+450～K1+640

段重点水毁修复工程方案设计（修编）的请示》（河路农„2023‟

4 号）悉。经现场核实并组织业内专业技术单位咨询研究，审查

意见如下： 

一、工程概况 

县道 X800 线 K1+450-K1+640 段位于河源市龙川县细坳镇，

长 190m。受 2022 年“龙舟水”强降雨侵袭，其中 K1+470-K1+600

段路堑边坡滑移，一度造成交通中断，存在明显的交通安全隐

患。路况现状已危及途经行人、车辆正常通行，急需实施重点

水毁修复工程治理。 

二、技术等级标准 
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所在路段为三级公路，设计时速 40km，双向两车道，路基

宽 11.5m，水泥混凝土路面宽 7m。本工程维持既有技术等级标

准。 

三、方案比选 

上报了两项方案设计： 

（一）K1+470-K1+600 段路堑边坡修复＋锚杆框架梁＋框架

内喷播草籽＋三维网植草被防护。 

（二）K1+470-K1+600 段路堑边坡修复＋锚杆框架梁＋框架

内喷播草籽＋人字型骨架防护坡＋骨架内喷播植草＋三维网植

草被防护。 

鉴于征地困难，原则同意选择开挖土方量有限、征地较少、

造价相对低的推荐方案（一）。 

四、主要工程内容 

削坡卸载，新建路堑挡土墙、锚杆格梁、人字型骨架、喷

播植草及防排水工程。 

五、路基工程 

（一）原则同意路段右侧路堑边坡采用分多级设平台清方

卸载并新建 3m 高路堑挡土墙护脚的方案设计。路堑挡墙顶以上

第一级坡高 8m，坡率 1:1.75，墙顶平台宽 1m；第二级坡高 10m，

坡率 1:0.75，平台宽 2m；第三级及以上每级坡高 10m，坡率均

1:1，平台宽 2m。路侧碎落台宽 1.2m。方案设计文件对平台设
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置宽度表述不一致，应予核实订正。 

（二）原则同意路段右侧路堑边坡清方卸载后，对各级坡

面进行防护的方案设计。其中，第一、二级坡面分别采用五排、

四排普通锚杆格梁防护，锚杆均长 9m，锚孔直径 100mm，锚杆

主筋采用φ28 螺纹钢筋，倾角 20°，锚杆间距 3×3m，格梁尺

寸 0.3×0.3m；格梁内采用喷播植草护面，防止冲刷；第三级及

以上边坡坡面采用三维网植草防护。 

（三）新建路堑挡土墙缺稳定性计算，应补充挡土墙抗滑

移及抗倾覆论证，确保其稳定性。 

（四）路堑边坡稳定性计算未采用饱水状态抗剪指标，也

未考虑路堑新建挡土墙及暴雨状态下水的作用，其计算结果将

与边坡失稳时的实际情况相差较大。应进一步加强分析，确保

边坡安全符合规范要求。 

六、排水工程 

（一）原则同意在 K1+470-K1+600 段右侧堑底采用 60×

60cm 矩形横截面，重建长 130m 混凝土边沟。 

（二）原则同意在 K1+470-K1+600 段右侧路堑边坡每级平

台内设长 593m 的截水沟。采用底宽 50cm、深 50cm 的直角梯形

截面，边壁一侧直立、一侧坡率与边坡一致。 

（三）原则同意在 K1+465-K1+630 段右侧堑顶采用 60×

60cm 矩形横截面，新建长 320.7m 的 C20 混凝土截水沟。 
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（四）原则同意在 K1+470-K1+600 段右侧路堑采用 50（底）

×50（高）cm 梯形横截面，在坡面新建 3 道共长 257m 的混凝土

急流槽兼踏步。 

（五）原则同意在 K1+470-K1+600 段右侧路堑第一、二、

三级边坡坡面增设共长 1320m 的仰斜式排水管。鉴于缺乏间距

等设计参数说明，应予补充。 

七、施工期交通组织 

原则同意施工期间 K1+450-K1+640 段采取交通组织及临时

工程措施。鉴于施工期间交通组织设计不规范，请按部颁《道

路交通标志和标线第 4部分：作业区》（GB5768.4-2017）等相

关规范、标准，补充完善。 

八、方案设计概算 

上报推荐方案设计概算 475.63 万元，其中建筑安装工程费

（简称“建安费”）392.09 万元。经审查，核减方案设计概算

13.26 万元，其中核减建安费 19.8 万元；核定工程方案设计概

算 462.37 万元，其中建安费 372.29 万元。 

九、资金来源 

可按相关规定，多渠道申请、筹措工程资金。 

十、工程管理 

主要包括两方面如下： 

（一）大力推动前期工作 
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请组织建设单位、设计单位按本审查意见，抓紧编制施工

图设计文件，把牢设计质量关。同时，尽快开展其他相关前期

准备，严格执行基本建设程序，认真把控工程质量、安全和造

价管理。 

（二）及时报送相关数据信息 

请组织建设单位通过《广东省公路养护管理信息平台—普

通公路养护专项工程管理子系统》，同步准确录入工程基本概

况、设计审（查）批及实施进度等数据信息。 

 

附件：河源市龙川县县道X800线K1+450-K1+640段重点水毁 

修复工程方案设计概算审查表 

 

 

 

广东省公路事务中心 

2023 年 3 月 27 日  
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抄送：省交通运输厅，河源市交通运输局。 
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